

# ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑)

งานจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๑๗๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากน้ำเทพา - ชารคีรี ระหว่าง กม.๑๐+๔๖๘ - กม.๑๔+๖๒๕ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญางานจ้างก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๑๗๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากน้ำเทพา - ชารคีรี ระหว่าง กม.๑๐+๔๖๘ - กม.๑๔+๖๒๕ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระหว่าง กรมทางหลวง โดย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สข.๒/๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญา จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาเนื่องจากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ โดยยกเลิกแบบและเพิ่มแบบ ดังรายการต่อไปนี้

- ๑.๑ ยกเลิกแบบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้
  - (๑) แบบ "TITLE SHEET & RIGHT OF WAY PLAN" แผ่นที่ A
  - (๒) แบบ "SUMMARY OF QUANTITIES" แผ่นที่ C
  - (๓) แบบ "แบบต่อความยาวท่อเหลี่ยม" แผ่นที่ J
- ๑.๒ เพิ่มแบบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้
  - (๑) แบบ "TITLE SHEET & RIGHT OF WAY PLAN" แผ่นที่ A/R๑
  - (๒) แบบ "SUMMARY OF QUANTITIES" แผ่นที่ C/R๑
  - (๓) แบบ "แบบต่อความยาวท่อเหลี่ยม" แผ่นที่ J/R๑

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....บริษัท



# ต้นฉบับ

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา ตามข้อ ๑ มีผลให้จำเป็นต้องเพิ่มรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการปริมาณงานและค่างานในสัญญา ดังรายการต่อไปนี้

- เพิ่มรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการค่างานในสัญญา จำนวน ๑ รายการ คู่สัญญาได้ตกลงราคาค่างานรายการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ที่ไม่มีรายการค่างานในสัญญา จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๓๔ ๕.๒ (๒.๑) งานต่อความยาวท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.๑๐+๕๕๔.๕๕๔ ขนาด ๓-(๑.๕๐ x ๑.๕๐) ปริมาณงาน ๔ เมตร ราคาเมตรละ ๕๕,๑๗๒.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๒๒๖,๖๘๘.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

ข้อ ๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา รายการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ หากมีผลให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาตกลงกันว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้รับจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยที่ได้ทำเสร็จจริง และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ได้ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คู่สัญญาตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๒๔,๕๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ข้อ ๕ ผู้รับจ้างจะไม่ถือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาครั้งนี้ เป็นเหตุในการขอเพิ่มระยะเวลาในการทำงาน

ข้อ ๖ คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘

ข้อ ๗ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาที่กล่าวในข้อ ๑ และข้อ ๒ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๘ คู่สัญญาถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สข.๒/๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) นี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและ  
เข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ  
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ




ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายราวี บุญสอน)

ผอ.ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)



ลงชื่อ.....  ผู้รับจ้าง

(นางสาวจิรัฐติกาฬ เครื่องทอง)

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....  พยาน

(นางณัฐพัชญ์ นามพญารัต)

ลงชื่อ.....  พยาน

(นางสาวหทัยรัตน์ หนูปาน)