

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑)

งานจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๑๗๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ปลักพ้อ - ด้านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๒๔๘+๒๗๕ - กม.๒๕๐+๐๒๕ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญางานจ้างก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๑๗๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ปลักพ้อ - ด้านประกอบ (เขตแดนไทย/ มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๒๔๘+๒๗๕ - กม.๒๕๐+๐๒๕ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระหว่างกรมทางหลวง โดย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอส. โอ.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สข.๒/๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาโดยยกเลิกและเพิ่มแบบรายการต่อไปนี้

๑.๑ ยกเลิกแบบ จำนวน ๓ แบบ ดังนี้

(๑) แบบ "TITLE SHEET & RIGHT OF WAY PLAN" แผ่นที่ A

(๒) แบบ "TYPICAL CROSS - SECTION" แผ่นที่ B๑

(๓) แบบ "TYPICAL CROSS - SECTION" แผ่นที่ B๒

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



ต้นฉบับ

๑.๒ เพิ่มแบบ จำนวน ๕ แผ่น ดังนี้

- (๑) แบบ "TITLE SHEET & RIGHT OF WAY PLAN" แผ่นที่ A/R๑
- (๒) แบบ "TYPICAL CROSS - SECTION" แผ่นที่ B๑/R๑
- (๓) แบบ "TYPICAL CROSS - SECTION" แผ่นที่ B๒/R๑
- (๔) แบบ "TYPICAL CROSS - SECTION" แผ่นที่ B๓/R๑
- (๕) แบบ "MEDIAN OPENING" แผ่นที่ I/R๑

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปราชการและสัญญา รายการตามข้อ ๑ หากมีผลให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาตกลงกันว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยที่ทำให้เสร็จจริง และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำให้เสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา


ข้อ ๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คู่สัญญาตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องมีไม่เกินวงเงิน ๒๕,๕๕๔,๐๐๐.๐๐บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างจะไม่ถือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาครั้งนี้ เป็นเหตุในการขอเพิ่มระยะเวลาในการทำงาน

ข้อ ๕ คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘


ข้อ ๖ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปราชการและสัญญาที่กล่าวในข้อ ๑ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๗ คู่สัญญาถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สข.๒/๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น


(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



ต้นฉบับ

- ๓ -


สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) นี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือ ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง



(นายราวี บุญสอน)

ผ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)




ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายวีระยุทธ นันทมงคลกุล)



ลงชื่อ.....พยาน

(นางรุ่งทิวา ชุมประยูร)



ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวหทัยรัตน์ หนูปาน)