

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างโครงข่าย ทางหลวง
แผ่นดิน รหัสงาน ๑๑๗๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สะบ้าย้อย - เขาแดง ระหว่าง กม.๑๓+๕๕๐ - กม.๑๕+๗๐๐
ปริมาณงาน ๑ แห่ง

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

วันที่ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญางานจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการ
ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๑๗๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้าง
เพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สะบ้าย้อย - เขาแดง ระหว่าง
กม.๑๓+๕๕๐ - กม.๑๕+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระหว่าง กรมทางหลวง โดย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรุ่งโรจน์ก่อสร้าง ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้
ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและ
สัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สข.๒/๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
คู่สัญญาจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาโดยยกเลิกและเพิ่มแบบ
ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑ ยกเลิกแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

(๑) แบบ “TITLE SHEET & RIGHT OF WAY PLAN” แผ่นที่ A

(๒) แบบ “SUMMARY OF QUANTITIES” แผ่นที่ C

๑.๒ เพิ่มแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

(๑) แบบ “TITLE SHEET & RIGHT OF WAY PLAN” แผ่นที่ A/R๑

(๒) แบบ “SUMMARY OF QUANTITIES” แผ่นที่ C/R๑

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา ตามข้อ ๑ มีผลให้จำเป็นต้องเพิ่มรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการปริมาณงานและค่างานในสัญญา ดังรายการต่อไปนี้

- เพิ่มรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการค่างานในสัญญา จำนวน ๑ รายการ คู่สัญญาได้ตกลงราคาค่างานรายการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ที่ไม่มีรายการค่างานในสัญญา จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๓๕ ๖.๘(๑) ราวกันอันตราย W-BEAM หนา ๓.๒ มม. (W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS ๓.๒ MM. CLASS I TYPE I) ปริมาณงาน ๗๓๖ เมตร ราคาเมตรละ ๑,๘๓๖.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๓๕๑,๒๘๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา รายการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ หากมีผลให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาตกลงกันว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยที่ทำได้เสร็จจริง และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำได้เสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คู่สัญญาตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สข.๒/ส/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๒๘,๘๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบบาทถ้วนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อ ๕ ผู้รับจ้างจะไม่ถือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาครั้งนี้ เป็นเหตุในการขอเพิ่มระยะเวลาในการทำงาน

ข้อ ๖ คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ สข.๒/ส/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘

ข้อ ๗ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาที่กล่าวในข้อ ๑ และข้อ ๒ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สข.๒/ส/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๘ คู่สัญญาถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สข.๒/ส/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

