

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๕๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย)
ระหว่าง กม.๑๓๐๘+๖๔๐ - กม.๑๓๐๙+๔๔๐ N/B,S/B ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒
ตอน จะนะ-ป่าแค (ชื่อตอนควบคุมเดิม) ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน นาม่อม-จะนะ-ป่าแค
(ชื่อตอนควบคุมใหม่) ระหว่าง กม.๖๘+๒๕๓-กม.๗๔+๓๕๗ S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๕.๕๔๕ กม.

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาม่อม)

วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญางานจ้างก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่าย
ทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๕๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวง
เชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา
(เขตแดนไทย/ มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๑๓๐๘+๖๔๐ - กม.๑๓๐๙+๔๔๐ N/B,S/B ทางหลวงหมายเลข ๔๓
ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน จะนะ-ป่าแค(ชื่อตอนควบคุมเดิม) ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน
นาม่อม-จะนะ-ป่าแค (ชื่อตอนควบคุมใหม่) ระหว่าง กม.๖๘+๒๕๓-กม.๗๔+๓๕๗ S/B (เป็นตอนๆ)
ปริมาณงาน ๕.๕๔๕ กม.ระหว่าง กรมทางหลวง โดย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาม่อม) ผู้ว่าจ้าง
ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พีอาร์ซี แอสฟัลท์ จำกัดผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม
๒๕๖๗ ตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สข.๒/๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
คู่สัญญาจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาเนื่องจากมีความจำเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ โดยยกเลิกแบบและเพิ่มแบบ ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑ ยกเลิกแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

(๑) แบบ “ดินเรื่องและบัญชีเขตทาง” แผ่นที่ ๒๕๑๐๐-๑

(๒) แบบ “ข้อกำหนดแนะนำสำหรับวัสดุก่อสร้างและสรุปปริมาณงาน” แผ่นที่ ๒๕๑๐๐-๑

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



PRC ASPHALT CO.,LTD.

ต้นฉบับ

๑.๒ เพิ่มแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

(๑) แบบ “ต้นเรื่องและบัญชีเขตทาง” แผ่นที่ ๒๘๑๐๐-๑/R๑

(๒) แบบ “ข้อกำหนดแนะนำสำหรับวัสดุก่อสร้างและสรุปปริมาณงาน” แผ่นที่ ๒๘๑๐๐-๔/R๑

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา ตามข้อ ๑ มีผลให้จำเป็นต้องเพิ่มรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการปริมาณงานและค่างานในสัญญา ดังรายการต่อไปนี้

- เพิ่มรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการค่างานในสัญญา จำนวน ๑ รายการ คู่สัญญาได้ตกลงราคา ค่างานรายการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ที่ไม่มีรายการค่างานในสัญญา จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑๑ ๔.๔ (๑) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) ปริมาณงาน ๘.๘๕ คับ ราคาคับละ ๒,๖๐๔.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๕,๖๔๘.๔๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๖๔๘.๔๐ บาท (สองหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์)

ข้อ ๓. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา รายการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ หากมีผลให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาตกลงกันว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยที่ได้ทำเสร็จจริง และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ได้ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

ข้อ ๔. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คู่สัญญาตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๒๕,๘๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างจะไม่ถือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาครั้งนี้ เป็นเหตุในการขอเพิ่มระยะเวลาในการทำงาน

ข้อ ๖. คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

ข้อ ๗. ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาที่กล่าวในข้อ ๑ และข้อ ๒ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๘. คู่สัญญาถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สข.๒/๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

บริษัท พีอาร์ซี แอสฟัลต์ จำกัด




PRC ASPHALT CO.,LTD.

- ๓ -

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) นี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... 

(นายราวี บุญสอน) ผู้ว่าจ้าง

ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

บริษัท พีอาร์ซี แอสฟัลต์ จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสาวจงถนอม ไกรรัตน์) ผู้รับมอบอำนาจ



PRC ASPHALT CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นางฉัฐพัชญ์ นามพญาจรัส) พยาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวหทัยรัตน์ หนูปาน) พยาน