

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๒๔๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สะเดา - สะทอน
ระหว่าง กม.๒๒+๔๐๐ - กม.๒๔+๕๗๐ LT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญา งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๒๔๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สะเดา - สะทอน ระหว่าง กม.๒๒+๔๐๐ - กม.๒๔+๕๗๐ LT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระหว่าง กรมทางหลวง โดย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามสัญญาเลขที่ สข.๒/ ๒๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ งานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาจ้างให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินของคู่สัญญาถูกต้อง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สข.๒/ ๒๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาจ้างดังกล่าวตามข้อสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา โดยยกเลิกแบบและเพิ่มแบบ ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑. ยกเลิกแบบ จำนวน ๒ แบบ ดังนี้

(๑) แบบแผ่นที่ ๒๗๒๐๐-๑

(๒) แบบแผ่นที่ ๒๗๒๐๐-๔

๑.๒. เพิ่มแบบ จำนวน ๒ แบบ เพื่อทดแทนแบบที่ยกเลิก ดังนี้

(๑) แบบแผ่นที่ ๒๗๒๐๐-๑/R๑

(๒) แบบแผ่นที่ ๒๗๒๐๐-๔/R๑

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา ตามข้อ ๑ จากการแก้ไขหน่วยในบัญชีรายการ ก่อสร้างให้ตรงกับแบบและราคากลาง จำนวน ๒ รายการ ดังรายการต่อไปนี้

๑) ลำดับที่ ๑๗ “๖.๑(๗) งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้ RENO MATTRESS หนา ๓๐ ซม. (RENO MATTRESS SLOP PROTECTION ๓๐ CM.THICK) “มีหน่วยเป็น ตร.ม. แต่ตามราคากลาง หน่วย ลบ.ม. แก้ไขหน่วยเป็น “ลบ.ม.”

๒) ลำดับที่ ๒๓ “งาน Horizontal Drain ยาว ๑๖ ม.” มีหน่วยเป็น ชุด แบบแผ่นที่ ๒๗๒๐๐ - ๒/๑ ระบุ Horizontal Drain PVC CLASS ๑๓.๕ = ๘.๐๐ M (Min) แก้ไขชื่อเป็น “งาน Horizontal Drain ยาว ๘ ม.” และแก้ไขหน่วยเป็น ” ม.”

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับ



ต้นฉบับ

ข้อ ๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาดังกล่าว รายการตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ หากมีผลให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาตกลงกันว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยที่ทำได้เสร็จจริง และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ได้ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คู่สัญญาตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สข.๒/ ๒๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๓๔,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อ ๕ ผู้รับจ้างจะไม่ถือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เป็นเหตุในการขอเพิ่มระยะเวลาในการทำงาน

ข้อ ๖ คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ สข.๒/ ๒๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘

ข้อ ๗ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาที่กล่าวในข้อ ๑ และ ข้อ ๒ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สข.๒/ ๒๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๘ คู่สัญญาถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สข.๒/ ๒๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) นี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายราวี บุญสอน)

ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒๗ (นางงาม)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายคชากร สุกุณา)

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ พยาน

(นางฉัฐพัชญ์ นามพญาจรัส)

ลงชื่อ พยาน

(นางสาวหทัยรัตน์ หนูปาน)

