

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๖๒๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน จนนะ-ป่าแดด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๑+๐๕๒ - กม.๖๑+๖๒๑ S/B ปริมาณงาน ๑ แห่ง

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)
วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญา งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๖๒๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน จนนะ-ป่าแดด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๑+๐๕๒ - กม.๖๑+๖๒๑ S/B ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระหว่าง กรมทางหลวง โดย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขาบดีก่อสร้าง ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามสัญญาเลขที่ สข.๒ /๒๙ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ งานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สข.๒ / ๒๙ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา โดยยกเลิกและเพิ่มแบบ ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑. ยกเลิกแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

(๑) แบบ “แบบต้นเรื่องและบัญชีเขตทาง” แผ่นที่ ๒๖๒๐๐-๑

(๒) แบบ “รูปตัดทั่วไปตามขวาง” แผ่นที่ ๒๖๒๐๐-๒

๑.๒. เพิ่มแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

(๑) แบบ “แบบต้นเรื่องและบัญชีเขตทาง” แผ่นที่ ๒๖๒๐๐-๑/R๑

(๒) แบบ “รูปตัดทั่วไปตามขวาง” แผ่นที่ ๒๖๒๐๐-๒/R๑

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา ตามข้อ ๑ มีผลให้ต้องเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างและคิดราคากลางใหม่ ดังนี้

เดิม

- รายการลำดับที่ ๕ ๖.๑(๔.๑) งานหินทิ้งป้องกันลาดคันทาง แบบ PLAIN RIPRAP (PLAIN RIPRAP) ปริมาณงาน ๕๖๙.๐๐ เมตร ราคา เมตร ละ ๓๒,๙๘๓.๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๘,๗๖๗,๖๑๑.๕๐ บาท
คิดราคากลางใหม่

- รายการลำดับที่ ๕ ๖.๑(๔.๑) งานหินทิ้งป้องกันลาดคันทาง แบบ PLAIN RIPRAP (PLAIN RIPRAP) ปริมาณงาน ๕๖๙.๐๐ เมตร ราคา เมตร ละ ๓๔,๗๙๖.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๙,๗๙๘,๙๒๔.๐๐ บาท

ข้อ ๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาดังกล่าว รายการตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ หากมีผลให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาตกลงกันว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามสัญญาฉบับนี้เพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ คู่สัญญาจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยที่ทำได้เสร็จจริง และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานได้เสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



ต้นฉบับ

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คู่สัญญาตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญา เลขที่ สข.๒/ ๒๙ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๒๔,๙๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินยี่สิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ข้อ ๕ ผู้รับจ้างจะไม่ถือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เป็นเหตุในการขอเพิ่มระยะเวลาในการทำงาน

ข้อ ๖ คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ สข.๒/ ๒๙ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘

ข้อ ๗ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาที่กล่าวในข้อ ๑ และ ข้อ ๒ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สข.๒/ ๒๙ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๘ คู่สัญญาถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สข.๒/ ๒๙ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) นี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และ เข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

(นายราวี บุญสอน)

ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)



ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

(นายณรงค์ ช่วยเนียม)

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ

พยาน

(นางณัฐพัชญ์ นามพญาจรัส)

ลงชื่อ

พยาน

(นางสาวหทัยรัตน์ หนูปาน)