

## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย  
บนทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0300 ตอน ปลักพ้อ- ด้านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย)  
ระหว่าง กม.222+949-กม.225+638 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

อนุสนธิสัญญา งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย  
บนทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยบนทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0300 ตอน ปลักพ้อ- ด้านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย)  
ระหว่าง กม.222+949-กม.225+638 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ระหว่าง กรมทางหลวง โดย ผู้อำนวยการแขวง  
ทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอส.โอ.เอ็น.เอ็น.เจ.เนียริง จำกัด ผู้รับจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง  
ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ตามสัญญาเลขที่ สข.2/ 23 /2567 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นั้น  
บัดนี้ งานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาเพื่อให้  
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สข.2/ 23 /2567 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

คู่สัญญาจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา โดยยกเลิกและเพิ่มแบบ  
ดังรายการต่อไปนี้

1.1. ยกเลิกแบบ จำนวน 2 แผ่น ดังนี้

(1) แบบ “แบบต้นเรื่องและบัญชีเขตทาง”แผ่นที่ 33400-1

(2) แบบ “ข้อกำหนดแนะนำและสรุปปริมาณงาน”แผ่นที่ 33400-7

1.2. เพิ่มแบบ จำนวน 2 แผ่น ดังนี้

(1) แบบ “แบบต้นเรื่องและบัญชีเขตทาง” แผ่นที่ 33400-1/R1

(2) แบบ “ข้อกำหนดแนะนำและสรุปปริมาณงาน”แผ่นที่ 33400-7/R1

ข้อ 2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา ตามข้อ 1 มีผลให้จำเป็นต้องเพิ่มรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการปริมาณงานและค่างานในสัญญา ดังรายการต่อไปนี้

- เพิ่มรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการค่างานในสัญญา จำนวน 2 รายการ

คู่สัญญาได้ตกลงราคาค่างานรายการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ที่ไม่มีรายการค่างานในสัญญา จำนวน 2 รายการ ดังนี้

(1) รายการที่ 33 งานรื้อกำแพงคอนกรีต SSB ไปไว้ที่ สาย 42 กม.19+183 (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SINGLE SLOPE BARRIER TO STOCK IN ROUTE 42 AT STA 19+183) ปริมาณงาน 478 เมตร ราคาเมตรละ 190.00 บาท เป็นเงิน 90,820.00 บาท

(2) รายการที่ 34 งานรื้อกำแพงคอนกรีต SSB ไปไว้ที่ สาย 408 กม.220+736-กม.221+790 (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SINGLE SLOPE BARRIER TO STOCK IN ROUTE 408 AT STA 220+736-STA.221+790) ปริมาณงาน 1,022 เมตร ราคาเมตรละ 181.00 บาทเป็นเงิน 184,982.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 275,802.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยสองบาทถ้วน)

ข้อ 3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาดังกล่าว รายการตามข้อ ๑ และ ข้อ 2 หากมีผลให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาตกลงกันว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยที่ทำได้เสร็จจริง และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำได้เสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

ข้อ 4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คู่สัญญาตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญา เลขที่ สข.2/23 /2567 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน 29,994,000.00 บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ข้อ 5 ผู้รับจ้างจะไม่ถือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เป็นเหตุในการขอเพิ่มระยะเวลาในการทำงาน

ข้อ 6 คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ สข.2/ 23 /2567 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน วันที่ 9 มกราคม 2568

ข้อ 7 ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาที่กล่าวในข้อ 1 และ ข้อ 2 นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สข.2/ 23 /2567 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ 8 คู่สัญญาถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สข.2/ 23 /2567 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) นี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายราวี บุญสอน) ผอ.ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง  
(นายวิระยุทธ นันทมงคลกุล) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ..... พยาน  
(นางณัฐพัชญ์ นามพญาจรัส)

ลงชื่อ..... พยาน  
(นางสาวหทัยรัตน์ หนูปาน)