

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ฉะเชิงเทรา-ป่าแดด
ตอน ๓ ระหว่าง กม.๕๘+๕๐๐ - กม.๖๑+๙๐๐ S/B ปริมาณงาน ๓๘,๓๙๕.๐๐ ตร.ม.

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญา งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ฉะเชิงเทรา-ป่าแดด ตอน ๓ ระหว่าง กม.๕๘+๕๐๐ - กม.๖๑+๙๐๐ S/B ปริมาณงาน ๓๘,๓๙๕.๐๐ ตร.ม. ระหว่าง กรมทางหลวง โดย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เก็น เอ็นจิเนียริ่ง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ งานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับ สภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สข.๒/ ๓๐ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา โดยเปลี่ยนแปลงสถานที่กองเก็บ จึงจำเป็นต้อง คัดราคากลางใหม่ ดังรายการต่อไปนี้

เดิม

- งานลำดับที่ ๒ งานขุดไสผิวทางเดิม ลึก ๑๐ ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ๑๐ CM.THICK) ปริมาณงาน ๓๗,๑๑๔.๐๐ ตร.ม. ราคา ตร.ม. ละ ๒๓.๗๔ บาท เป็นเงิน ๘๘๑,๐๘๖.๓๖ บาท


คิตรายากลางใหม่

- งานลำดับที่ ๒ งานขุดไสผิวทางเดิม ลึก ๑๐ ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ๑๐ CM.THICK) ปริมาณงาน ๓๗,๑๑๔.๐๐ ตร.ม. ราคา ตร.ม. ละ ๒๑.๕๐ บาท เป็นเงิน ๗๘๗,๙๕๑.๐๐ บาท

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาดังกล่าว รายการตามข้อ ๑ หากมีผลให้ ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาตกลงกันว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวน โดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยที่ได้เสร็จจริง และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ได้เสร็จจริงกับปริมาณงาน ตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

ข้อ ๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คู่สัญญาตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญา เลขที่ สข.๒/ ๓๐ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๓๔,๙๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสามสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างจะไม่ถือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เป็นเหตุในการขอเพิ่มระยะเวลาในการทำงาน


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



ต้นฉบับ

ข้อ ๕ คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ สข.๒/ ๓๐ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

ข้อ ๖ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาที่กล่าวในข้อ ๑ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สข.๒/ ๓๐ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๗ คู่สัญญาถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สข.๒/ ๓๐ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) นี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายราวี บุญสอน) ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายอภิชาติ บัวสิงห์) ผู้รับมอบอำนาจ
M
C A N
ENGINEERING
Limited Partnership

ลงชื่อ พยาน
(นางณัฐพัชญ์ นามพญาจรัส)

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวหทัยรัตน์ หนูปาน)