

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง
ประจำปี ๒๕๖๒ งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ค่าปรับปรุงรั้วคอนกรีต
สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่)

กรมทางหลวง

สำนักงานทางหลวงที่ ๑

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ค่าปรับปรุงรั้วคอนกรีต สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) ระหว่าง กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องภพ การโยธา ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ตามสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ งานตามสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ค่าปรับปรุงรั้วคอนกรีต สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง เนื่องจาก แบบก่อสร้างบางรายการยังไม่ถูกต้องครบถ้วน

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๑ ผผนวก ๑ แบบแปลน ตามสัญญาจ้างเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ วงเงินค่างานตามสัญญา ๑,๔๗๖,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ค่าปรับปรุงรั้วคอนกรีต สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่)

ยกเลิก แบบแผ่นที่ ๐๔/๐๙, ๐๕/๐๙, ๐๖/๐๙, ๐๗/๐๙ และ ๐๘/๐๙ ใช้แบบแผ่นที่ ๐๔/๐๙(A), ๐๕/๐๙(A), ๐๖/๐๙(A), ๐๗/๐๙(A) และ ๐๘/๐๙(A) แทน

แก้ไข แบบแผ่นที่ ๐๔/๐๙(A) งานตัดโค้ง STAINLESS STEEL

- จากเดิม ขนาด ๑ ๑/๔" x ๑ ๑/๔" x ๑.๒ mm. (ผิวปิดเงา) แก้ไขเป็น

๑/๒ x ๑.๒ mm. (ผิวปิดเงา)

- เพิ่มเติมแบบขยายมือจับ, กลอน และกลอนล๊อคพื้น

แก้ไข แบบแผ่นที่ ๐๕/๐๙(A) งานตัดโค้ง STAINLESS STEEL

- จากเดิม ขนาด ๑ ๑/๔" x ๑ ๑/๔" x ๑.๒ mm. (ผิวปิดเงา) แก้ไขเป็น

๑/๒ x ๑.๒ mm. (ผิวปิดเงา)

- เพิ่มเติมแบบขยายมือจับ, กลอน และกลอนล๊อคพื้น

แก้ไข แบบแผ่นที่ ๐๖/๐๙(A) งานตัดโค้ง STAINLESS STEEL

- จากเดิม ขนาด ๑ ๑/๔" x ๑ ๑/๔" x ๑.๒ mm. (ผิวปิดเงา) แก้ไขเป็น

๑/๒ x ๑.๒ mm. (ผิวปิดเงา)

- เพิ่มเติมแบบขยายมือจับ, กลอน และกลอนล๊อคพื้น

- แก้ไข แบบแผ่นที่ ๐๗/๐๙(A) งานดัดโค้ง STAINLESS STEEL
- จากเดิม ขนาด ๑ ๑/๔" x ๑ ๑/๔" x ๑.๒ mm. (ผิวปิดเงา) แก้ไขเป็น
- ๑/๒ x ๑.๒ mm. (ผิวปิดเงา)
- เพิ่มเติมแบบขยายมือจับ, กลอน และกลอนล๊อคพื้น
- แก้ไข แบบแผ่นที่ ๐๘/๐๙(A)
- เพิ่มเติมรูปตัดกรมทางหลวง
 - เพิ่มเติมโครงป้าย STAINLESS STEEL ๑/๒ x ๑.๒ mm. (ผิวปิดเงา)
 - หมายเหตุความหนาของแผ่นป้าย จากเดิม หนาอย่างน้อย ๕ มม. แก้ไขเป็น
- อย่างน้อย ๑ มม.
- แผ่น STAINLESS STEEL จากเดิม ผลิตด้วยเลเซอร์กัดกรดสีดำ แก้ไขเป็น
- วาดลายด้วยเลเซอร์กัดกรดสี
- เพิ่มเติม แบบเพิ่มเติม (DETAIL) ดังนี้
- DETAIL-๐๑ แบบระยะการวางท่อร้อยสาย (ฝั่งประตูบ้านพัก)
 - DETAIL-๐๒ รูปตัดการติดตั้งงานไฟฟ้า (ฝั่งประตูบ้านพัก)
 - DETAIL-๐๓ รายการไฟฟ้า
 - DETAIL-๐๔ แบบระยะการวางท่อร้อยสาย (ฝั่งประตูโรงแรม)
 - DETAIL-๐๕ รูปตัดการติดตั้งงานไฟฟ้า (ฝั่งประตูโรงแรม)
 - DETAIL-๐๖ แบบขยายโครงสร้างรั้ว (บริเวณต้นไทร)
 - DETAIL-๐๗ รูปแบบแนวรั้วบริเวณต้นไทร

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญา เลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๑,๔๗๖,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ตามข้อ ๑ มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

๒.๑ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ค่าปรับปรุงรั้วคอนกรีต สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่)

๒.๑.๒ แบบเลขที่ ๐๔/๐๙, ๐๕/๐๙, ๐๖/๐๙, ๐๗/๐๙ และ ๐๘/๐๙ (ยกเลิก)

๒.๑.๓ แบบเลขที่ ๐๔/๐๙(A), ๐๕/๐๙(A), ๐๖/๐๙(A), ๐๗/๐๙(A) และ ๐๘/๐๙(A) (ใช้แทน)

๒.๑.๔ แบบเลขที่ DETAIL-๐๑, DETAIL-๐๒, DETAIL-๐๓, DETAIL-๐๔, DETAIL-๐๕, DETAIL-๐๖ และ DETAIL-๐๗ (เพิ่มเติม)

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ค่าปรับปรุงรั้วคอนกรีต สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องภพ การโยธา ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ตามสัญญาภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

ข้อ ๔ การแก้ไขและเพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายสัญญาอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒.๑ หมวด ๑ แบบแปลน ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใด ๆ อื่นนอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อผู้ว่าจ้าง
(นายศุภกร วชิราภรณ์) รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑

ทางด่วนส่วนจำกัด กอองภว การโยธา
K.P. KARNYOTA
ลงชื่อผู้รับจ้าง
(นายอลงกรณ์ ไพศาลภุริโสภณ) หัวหน้าผู้จัดการ

ลงชื่อพยาน
(นางจีราพิชญ์ ทับทิมแท้) ผู้อำนวยการส่วนบริหาร

ลงชื่อพยาน
(นางสาวกัลยา แซ่เมื่อย) หัวหน้างานพัสดุและสัญญา