

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานจ้างเหมางานผูกเดิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน มะพร้าวต้นเดียว - ปยุตบารู
ระหว่าง กม.๙๖+๔๖๒ - กม.๙๗+๒๓๔ LT., RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๑๑ รายการ

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงปัตตานี

วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญางานจ้างเหมางานผูกเดิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๓๐๒
ตอน มะพร้าวต้นเดียว - ปยุตบารู ระหว่าง กม.๙๖+๔๖๒ - กม.๙๗+๒๓๔ LT., RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน
๑ แห่ง จำนวน ๑๑ รายการ ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงปัตตานี โดย ผู้อำนวยการแขวงทาง
หลวงปัตตานี ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง ผู้รับจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำ
สัญญากันเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตามสัญญาเลขที่ ปน ๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน
สัญญาจ้างให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง เพื่อให้สถานะนิติบุคคลของคู่สัญญาถูกต้องตรงกับสถานะทางกฎหมาย
ในปัจจุบัน

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ปน ๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม
๒๕๖๘ คู่สัญญา จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแห่งสัญญาเลขที่ ปน ๔๔/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑ แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับจ้าง

จากเดิม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง **แก้ไขเป็น** บริษัท ปัตตานีสหพันธ์
ก่อสร้าง จำกัด เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
๐๙๔๓๕๒๙๐๐๐๕๓ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง จำกัด ทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่ ๐๙๔๕๕๖๘๐๐๐๒๙๐ ปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปัตตานี กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ที่ ปน. ๐๐๐๔๘๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๑.๒ แก้ไขชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารตามสัญญา ข้อ ๔ ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จากเดิม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเจริญประดิษฐ์ ชื่อบัญชี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง **แก้ไขเป็น** ชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเจริญประดิษฐ์
ชื่อบัญชี บริษัท ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง จำกัด

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว คู่สัญญาตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญา
เลขที่ ปน ๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน
๔,๙๙๓,๙๐๐.๐๐ บาท (เงินสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ข้อ ๓. คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ ปน ๔๔/๒๕๖๘ ลง
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาที่กล่าวในข้อ ๑. นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ ปน ๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๕. คู่สัญญา ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ปน ๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงนาม).....		ผู้ว่าจ้าง
(นายสมิคร เลือดวงหัด)		ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี
(ลงนาม).....		ผู้รับจ้าง
(นายสมนึก มณีโชติ)		กรรมการผู้จัดการ
(ลงนาม).....		พยาน
(นางอุไรวรรณ มุสิแดง)		นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(ลงนาม).....		พยาน
(นางณัฐริดา สะหม)		เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน