

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)

สัญญาจ้างงานตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจำปี ๒๕๖๑ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ปริมาณงาน ๖ หลัง และงานซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ของ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่)

กรมทางหลวง
สำนักงานทางหลวงที่ ๑

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

อนุสนธิสัญญาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจำปี ๒๕๖๑ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ปริมาณงาน ๖ หลัง และงานซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ของ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) ระหว่าง กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ทิพย์ เซอร์วิส ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ตามสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจำปี ๒๕๖๑ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ปริมาณงาน ๖ หลัง และงานซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ของ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการละเอียดของงานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้


ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง หมวด ๑ แบบแปลน ตามสัญญาจ้างเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดังรายการต่อไปนี้


๑.๑ งานอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ระดับ ๗-๘ ปริมาณงาน ๒ หลัง

ยกเลิก แบบแผ่นที่ ๓๙.๑/๓๙ ใช้แบบแผ่นที่ ๓๙.๑/๓๙(A) แทน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญา เลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๒๖,๙๘๘,๐๐๐.- บาท (เงินยี่สิบหกล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ตามข้อ ๑ มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้




(นายไพฑูรย์ พงษ์สวัสดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑

๒.๑ งานอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
ระดับ ๗-๘ ปริมาณงาน ๒ หลัง

๒.๑.๑ แบบแผ่นที่ ๓๙.๑/๓๙ (ยกเล็ก)

แบบแผ่นที่ ๓๙.๑/๓๙(A) (แทน)

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรม
อำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจำปี ๒๕๖๑ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ
อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ปริมาณงาน ๒ หลัง และงานซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สำนักงานทาง
หลวงที่ ๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ของ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับ
จ้าง ได้ตกลงแก้ไขเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑,
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๙
เมษายน ๒๕๖๑, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ทิพย์เชอร์วิส ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาภายในวันที่ ๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒.๑ ผงวค ๑ แบบแปลน ตาม
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใด ๆ อีก
นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือ
ราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่
คค ๐๖๑๑๗/๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน
๒๕๖๑, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างเก็บไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้
ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อผู้ว่าจ้าง
(นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑

ลงชื่อผู้รับจ้าง
(นายภีระเศรษฐ์ วงศ์ทิพย์) หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อพยาน
(นางจีราพิชญ์ ทับทิมแท้) ผู้อำนวยการส่วนบริหาร

ลงชื่อพยาน
(นางสาวกัลยา แซ่เมื่อย) หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

