ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

แนบท้ายสัญญาที่ รบ.๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมประบปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๕๘๐๐

งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน

ระหว่าง ๘๔+๓๘๒-กม.๘๕+๙๖๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี

.....

แขวงทางหลวงราชบุรี กรมทางหลวง

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญา กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๕๘๐๐ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ระหว่าง กม.๘๔+๓๘๒-กม.๘๕+๙๖๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ระหว่าง แขวงทางหลวงราชบุรี โดย นายอัศนีย์ สุภานัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี ผู้ว่าจ้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรษชล แอสโซซิเอท โดย นางสาวปัญชนิตย์ บุญชื่น ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๒๖๕๐๐๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....-.....) ผู้ว่าจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาต่อกันตามสัญญาที่ รบ.๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ เนื่องจาก กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๕๘๐๐ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ระหว่าง กม.๘๔+๓๘๒-กม.๘๕+๙๖๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้าง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ รบ.๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้าง

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงกันทำการปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

๑. ยกเลิกแบบเลขที่ LA-๐๔ แผ่นที่ ๑๐ ใช้เป็นแบบเลขที่ LA-๐๔-๑ แผ่นที่ ๑

๒. ยกเลิกแบบเลขที่ LA-๐๖ แผ่นที่ ๑๒ ใช้เป็นแบบเลขที่ LA-๐๖-๑ แผ่นที่ ๒

๓. ยกเลิกแบบเลขที่ LA-๐๗ แผ่นที่ ๑๓ ใช้เป็นแบบเลขที่ LA-๐๗-๑ แผ่นที่ ๓

๔. ยกเลิกแบบเลขที่ LA-๑๓ แผ่นที่ ๑๙ ใช้เป็นแบบเลขที่ LA-๑๓-๑ แผ่นที่ ๔

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ รบ.๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๓ การปรับเปลี่ยนแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาจ้างเลขที่ รบ.๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงินค่างานตามสัญญา โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ

ข้อ ๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ รบ.๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรษชล แอสโซซิเอท PARSACHOL ASSOCIATE LIMITED PARTNERSHIP

/๒...

ต้นฉบับ

สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายอัศนีย์ สุภานัย)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรษชล แอสโซซิเอท
PASSACHOL ASSOCIATE LIMITED PARTNERSHIP

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง
(นางสาวปัญชนิตย์ บุญชื่น)

ลงชื่อ..... พยาน
(นางสาวดรุณี ศรีทองสุข)

ลงชื่อ..... พยาน
(นางวลัยรัตน์ ทรัพย์แจ่ม)