
บนทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง โทร.0-๕:๕๘๙-๓๓๒๒ ต่อ ๑๐๕

ที่ สทล.๔/d ok ta  ว ันท ี่ -  ฝ  ศ .ค MW
เร่ือง การพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมนัติผู้มีสิทธิ้เสนอราคา

เรียน รทร., ลนก., ผสร., ผสป., ผสผ., ผสฐ., ผส.ทล.๑ -  ๑๘, ผศ.ศท.ทุกศูนย์ฯ, ผศ.สส.ทุกศูนย์ฯ,

ผอ.ฃท.ทุกแขวงฯ, เลขานุการพิจารณา, ผู้มีสิ'ทธิ'ซ้ือแบบ,ฯ และบริษัท สามเพชร จำกัด

ด้วย บริษัท สามเพฃร จำกัด เป็นคู่สัญญากับ แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานโครงการก่อสร้าง 
โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 

ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สลกบาตร -  ทุ่งสนุ่น ระหว่าง กม.๓+๕๗๕ -  กม.๕+๔๗๕ 
ปริมาณงาน ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ กพ./๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ ก ุมภาพ ันธ ์ ๒๕๖๕ เร ิ่มด ้นส ัญญาวันท ี่ ๙ 
ก ุมภาพ ันธ ์ ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาใหม่ วันที่ ๑,๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเน ินการ ๑๘๘ ว ัน เงินค่างาน 

๔๔,๙๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับผิดสัญญาวันละ ๑๑๒,๒๕๗.๕๐ บาท นั้น

เนื่องจากสัญญาดังกล่าว ได้สิ้นสุดสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ แต่ผู้รับจ้างยังดำเนินการ 

ไม่แล้วเสร็จ มีแผนงานประจำเดือน ๑๓.๑๘๐% แผนงานสะสม ๙๕.๗๖๐% ผลงานประจำเดือน ๐.๕๗๕% มีผลงาน 

สะสม ๓๑.๕๔๖% ช้ากว่าแผน ๖๔.๒๑๔% ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์เป็นผู้ขาดคุณสมนัตในการเสนอราคาประเภท 
งานก่อสร้างทาง ข้อ ๘ ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง และข้อ ๑๐ 
ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไวไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ 

เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง จึงพิจารณาให้เป็นผู้ขาด 

คุณสมนัตผู้มีสิทธิ้เสนอราคา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสลี้)
ผส.ทล.๔

ส่งทางระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์


