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บนทกึขอ้ความ
ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ ส่วนแผนงาน โทร.๐-๓๖๔๑-๒๓๗๘ ต่อ ๑ ๑ ๔ , ๔๑๐๒๗

__________  ___________ จันท่ี r~F ๖̂ "พ.ยโ^ ๒ ~
ฟอง ราคากลางตามแผนรายประมาณการ งบประมาณปี ๒๔๖๔ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑

เรียน ผล.ทล.๑๑

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางตามแผนรายประมาณการ โครงการบุรณะโครงข่ายทางหลวง 
เชื่อม'โยงระหว่างภาค,'ประจำปี ๒๔๖๔ รหัสงาบ ๒๘๐๐?ก โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค 
ทางหลวงหมายเลข ๒ร^ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน สะพานทุแค-- แยกมะนาวหวาน ตอน ๓ ร̂ะหว่าง กม.๔+๐๗๓ - 
กม.๖+๔๖ Q (เป็น'ช่วงๆ) ปรีมาณงาบ ๓๐,๖๔๖/ตร.ม. เป็นเงิน ๒๔,๔๐๘,๐๔๒.๗๔AIาท/(ยี่สิบสี่ล้าบุห้าแสนแปดพน 
ส่ีสิบสอง;บาทเจ็ดสิบห้าสตๅงคํ) วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๒๔,๐๐๐,๐๐๐.๐0  บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุฟ้ต๊

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

อบุม้ต

(นายเสริมคักด นัยนันท์) 
ผส.ทล.๑๑

ลงชื่อ.......................... . ^ โโ........................... กรรมการ ฯ

(นายธนาคร จุลอักษร) วบ.ทล.๑๑

ลงช่ือ., ....^ \ะะ:...:.......
(นายอบุซา วงคํ'ทะกัน)

.กรรมการและเลขานุการ 

วผ.ทล.๑๑

ลงชื่อ., .กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ล ง - }

(นายสมาน วิจิตรญาณพล) วิศวกรโยธาชำนาญการ



รายละIอียด ราคาประเมิน-ราคากลาง \

โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค 

ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 200 ดอน ละพนทุนค - นยกมะนาวหวาน ตอน 3 ระหว่าง กม.5+073 - กม.6+465 (เป็นข่วงๆ)
_____ ปริมาณทบ[_______________1,00 เพง่___________ น้ามันดีเขล จ. ลพนุริ______________ราคา 21.73 V Jติต■ร วันพ่ี _______ 6 พฤคู่จิทาย■น 2563

ปริมาณงาน ค่างาบดันทุน FACTOR ราคาประเม ิน ราคากลาง
ล่า

ดับ
รายการ หน่วย จำบวน หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ (บาท) เป็นเงิน (บาท)

(บาท) (บาท) F1 (บาท) (บาท)

1 งานชุดบริเวณดินอ่อน (เปีพาะงานชุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)/ ลบ-ม 400.pe 50.07 20,028.00 1.2517 62.67 25,068.00 62.50 25,000.00

2 งาบรองสันทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) ลบ.มv 200.00 196.15 39,230.00 1.2517 245.52 49,104.00 245.50 49,100.00

3 งานสับทางหํบคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) X ลบ.ม.^ 200^0 289.13 57,826.00 1.2517 361.90 72,380.00 361.75 72,350.00

4 งาน MILLING EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. DEPTH (ขบเกนสันที่วางใบเขตทางสาย 21 กม.!0+800). ดร.ม 30,646.00 15.11 463,061.06 1.2517 18.91 579,515.86 18.75 574,612.50

5 งานปรับปรุงขั๊บทางเดิมในที่ ชุดลิกเฉลึ๋ย 0.20 ม. (PAVEMENT IN PLACE RECYCLING)/ - ดร.ม./ 30,64600 80.17 2,456,889.82 1.2517 100.35 3,075,326.10 100.25 3,072,261.50

6 งาบลาดนอสฟ้ลต์ใพรม็โค้ต (PRIME COATXflบทางดินขีเมนต์หริอหินคลุกข็เมนต์) กรลํร์ข้ยาง EAP / ดร.ม .- 30,64600 30.22 926,122.12 1.2517 37.83 1,159,338.18 37.75 1,156,886.50

7 งานลาดนอสฟ้ลต์นทคโค้ต (TACK COAT) / 30,646.00 12.85 393,801.10 1.2517 16.08 492,787.68 16.00 490,336.00

8 งาบขั๊บรองผิวทางนอสฟ้ลต์คอนกริต หนา ..5.. ขม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) (AC60/70) ON PRIME COAT--' ดร.ม^ 3O,646.Q0 196.61 6,025,310.06 1.2517 246.10 7,541,980.60 246.00 7,538,916.00

9 งาบใมดีโฟต์นอลฟ้ลต์คอบทริต (MODIFIED ASPHALT CONCRETE) หนา..ร..ขม. (ON TACK COAT) / . ดร.ม^ 30,64^00 291.53 8,934,228.38 1.2517 364.91 11,183,031.86 364.75 11,178,128.50

10 งาบTHERMOPLASTIC PAINT (YELLOW S ดร.ม^ 432.go 279.05 120,549.60 1.2517 349.29 150,893.28 349.25 150,876.00

11 งานTHERMOPLASTIC PAINT (WHITE)/-'" ดร.ม.V 55100 279.05 153,756.55 1.2517 349.29 192,458.79 349.25 192,436.75

12 งาบดีดตงป็ายใบงาบก่อสร้าง/งาบบูรณะ บริเวณ ช่องจราจรข้าย สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร/ L.S. 1,00 5,703.48 5,703.48 1.2517 7,139.05 7,139.05 7,139.00 7,139.00

รวมค่างานดันทุนงานทาง 19,596,506.17

ค่างานดันทุนทั้งหมด 19,596,506.17 รวมราคา 24,508,042.75

คอกเบี้ยเงินกู้ 5 !% VAT 7 % เงินจ,ายล่วงหน้า 1 15 [% เงินประกันผลงาบ 1 101%

ค่างานต้นทุนงานทาง (ต้านบาท) ■ 10.00 20.00 19.60 ADT. ภาวะฝนปกติ FACTOR F งาบทาง

FACTOR F งาบทาง 1.3079 1.2494 1.2517 - 1.2517 1.2517

อนุมัติ

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง
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ลงซ่ือ
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.... กรรมการเลขานุการ
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