

รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา ผู้รับเหมางานก่อสร้างทาง ชั้น ๑

จากรายงานผลงานถึงสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ชั้น ๑ ผู้รับเหมาจดทะเบียนทั้งสิ้น ๖๑ ราย

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติรวม ๓ ราย

ลำดับ ที่	หมายเลข	ชื่อบริษัท/ห้างฯ	เกณฑ์การ พิจารณา ข้อ	หน่วยงาน ผู้ว่าจ้าง	รายละเอียดการขาดคุณสมบัติ ฯ
๑	๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสินเลิศ (พิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะงานก่อสร้างทางเท่านั้น)	๖	ผสท.๒	ผู้รับจ้างมีจำนวนโครงการก่อสร้างครบตามสิทธิ์การเสนอราคา ตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนฯ (๓ โครงการ) (๑) ทางหลวงหมายเลข ๓๓ โครงการปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม - อ.ประจันตคาม ตอน ๑ (๒) ทางหลวงหมายเลข ๓๓ โครงการปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม - อ.ประจันตคาม ตอน ๒ (๓) ทางหลวงหมายเลข ๓๓ โครงการปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม - อ.ประจันตคาม ตอน ๓ หนังสือที่ สท.๒.๓/๑๗๕๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลงานที่ล่าช้ากว่าแผนงานตามเกณฑ์การพิจารณา คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

เกณฑ์การพิจารณาผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับกรมทางหลวงไม่มาลงนามในสัญญา ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานเจ้าของงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบ
- ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา ยกเว้นเมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา
ในเวลาอันใกล้และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๕๐% ของงานที่คาดว่าจะทำจริง
- ภายในระยะเวลารับประกันผลงาน ผู้รับเหมาไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานภายในระยะเวลาตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยถือเป็นความผิด
ของผู้รับจ้าง (ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ตามหนังสือกรมขออนุมัติ เลขที่ สมท.๑/๕๓๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่อง
ของงานก่อสร้างและบำรุงทาง ภายในระยะเวลารับประกันผลงานตามที่กำหนดในสัญญา)
- กรณีผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างโดยผู้รับจ้างไม่คืนเงินค่า K หรือเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน
นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
- ผู้รับจ้างที่กรมทางหลวงได้บอกเลิกสัญญา หรืออยู่ในระหว่างที่หน่วยงานเจ้าของงานขออนุมัติบอกเลิกสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง จะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา
- ผู้รับจ้างมีจำนวนโครงการก่อสร้างครบตามสิทธิ์การเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนฯ
- กรณีที่เป็นงานในลักษณะพิเศษหรืองานเร่งด่วนตามประกาศประกวดราคา ผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา
โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา ผู้รับเหมางานก่อสร้างทาง ชั้น ๑

จากรายงานผลงานถึงสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ชั้น ๑ ผู้รับเหมาจดทะเบียนทั้งสิ้น ๖๑ ราย

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติรวม ๓ ราย

ลำดับ ที่	หมายเลข	ชื่อบริษัท/ห้างฯ	เกณฑ์การ พิจารณา ข้อ	หน่วยงาน ผู้ว่าจ้าง	รายละเอียดการขาดคุณสมบัติ ฯ
๒	๑๓	บริษัท ตาบีแตรคเตอร์ จำกัด	๘ ๙ ๑๐	ผสท.๑	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน ๓ (ผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕%) (ผลงานไม่ถึง ๒๕% ของผลงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไป เกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา) (มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานและมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา) หนังสือที่ สท.๑.๓/๒๕๗๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานสรุปผลงาน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓
			๘ ๙ ๑๐	ผสท.๑	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน ๕ (ผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕%) (ผลงานไม่ถึง ๒๕% ของผลงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไป เกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา) (มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานและมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา) หนังสือที่ สท.๑.๓/๒๕๗๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานสรุปผลงาน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เกณฑ์การพิจารณาผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับกรมทางหลวงไม่มาลงนามในสัญญา ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานเจ้าของงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบ
- ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา ยกเว้นเมื่องานที่เลือกนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา
ในเวลาอันใกล้และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๙๐% ของงานที่คาดว่าจะทำจริง
- ภายในระยะเวลารับประกันผลงาน ผู้รับเหมาไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานภายในระยะเวลาตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยถือเป็นความผิด
ของผู้รับจ้าง (ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ตามหนังสือกรมขออนุมัติ เลขที่ สท.๑/๕๓๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่อง
ของงานก่อสร้างและบำรุงทาง ภายในระยะเวลารับประกันผลงานตามที่กำหนดในสัญญา)
- กรณีผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างโดยผู้รับจ้างไม่คืนเงินค่า K หรือเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน
นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
- ผู้รับจ้างที่กรมทางหลวงได้บอกเลิกสัญญา หรืออยู่ในระหว่างที่หน่วยงานเจ้าของงานขออนุมัติบอกเลิกสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง จะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา
- ผู้รับจ้างมีจำนวนโครงการก่อสร้างครบตามสิทธิการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนฯ
- กรณีที่เป็นงานในลักษณะพิเศษหรืองานเร่งด่วนตามประกาศประกวดราคา ผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา
โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา ผู้รับเหมางานก่อสร้างทาง ชั้น ๑

จากรายงานผลงานถึงสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ชั้น ๑ ผู้รับเหมาจดทะเบียนทั้งสิ้น ๖๑ ราย

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติรวม ๓ ราย

ลำดับ ที่	หมายเลข	ชื่อบริษัท/ห้างฯ	เกณฑ์การ พิจารณา ข้อ	หน่วยงาน ผู้ว่าจ้าง	รายละเอียดการขาดคุณสมบัติ ฯ
๓	๕๕	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทาดใหญ่เรืองชัยการโยธา	๖	ผลท.๑	ผู้รับจ้างมีจำนวนโครงการก่อสร้างครบตามสิทธิ์การเสนอราคา ตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนฯ (๓ โครงการ) (๑) แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - ด้านสะเดาแห่งที่ ๒ ตอน ๑ (๒) ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน ๔ (๓) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๗ ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ปากลอก - บ.พารา หนังสือที่ สท.๑.๓/๒๕๗๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานสรุปผลงาน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓
			๘	ผลท.๑	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน ๔ (ผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕%) หนังสือที่ สท.๑.๓/๒๕๗๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานสรุปผลงาน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เกณฑ์การพิจารณาผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับกรมทางหลวงไม่มาลงนามในสัญญา ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานเจ้าของงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบ
- ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา ยกเว้นเมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา ในเวลาอันใกล้และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๙๐% ของงานที่คาดว่าจะทำจริง
- ภายในระยะเวลารับประกันผลงาน ผู้รับเหมาไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานภายในระยะเวลาตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยถือเป็นความผิดของผู้รับจ้าง (ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ตามหนังสือกรมฯอนุมติ เลขที่ สมท.๑/๕๓๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้างและบำรุงทาง ภายในระยะเวลารับประกันผลงานตามที่กำหนดในสัญญา)
- กรณีผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างโดยผู้รับจ้างไม่คืนเงินค่า K หรือเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
- ผู้รับจ้างที่กรมทางหลวงได้บอกเลิกสัญญา หรืออยู่ในระหว่างที่หน่วยงานเจ้าของงานขออนุมัติบอกเลิกสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง จะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา
- ผู้รับจ้างมีจำนวนโครงการก่อสร้างครบตามสิทธิ์การเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนฯ
- กรณีที่เป็นงานในลักษณะพิเศษหรืองานเร่งด่วนตามประกาศประกวดราคา ผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา สำหรับผู้รับเหมาที่ไม่ได้มีรายชื่อในทะเบียน

จากรายงานผลงานถึงสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ผู้รับเหมาจดทะเบียนทั้งสิ้น

ราย

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติรวม ๒๖ ราย

ลำดับ ที่	ชั้น	ชื่อบริษัท/ห้าง	เกณฑ์การ พิจารณา ข้อ	หน่วยงาน ผู้ว่าจ้าง	รายละเอียดการขาดคุณสมบัติ ฯ
๑	พิเศษ	บริษัท ทวงศ์ก่อสร้าง จำกัด (งานก่อสร้างชั้นพิเศษ)	๕ ๕	ผสท.๓ ผสท.๓	สาย อ.ปากท่อ - อ.ชะอำ ตอน ๑ ส่วนที่ ๑ กรมฯบอกเลิกสัญญา สาย อ.ปากท่อ - อ.ชะอำ ตอน ๑ ส่วนที่ ๒ กรมฯบอกเลิกสัญญา
๒	พิเศษ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาชัยก่อสร้าง (งานก่อสร้างชั้นพิเศษ)	๕ ๕ ๓	ผสส. ผสท.๓ ผสผ.- ผอ.ขท นครปฐม	สายสะพานลอยจุดตัดสาย ๔ กับ ๓๒๑ (แยกต่างระดับนครปฐม) กรมฯบอกเลิกสัญญา สาย บ.ท่ายาง-อ.หนองหญ้าปล้อง(รวมทางไป บ.ยางชุม) ตอน ๒ กรมฯบอกเลิกสัญญา สาย ๓๔๖ ตอนสาย อ.บางเลน - บรรจบสาย ๓๒๑ (กำแพงแสน) ตามสัญญาที่ สท.๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ (ไม่ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่อง)
๓	ท๑	บริษัท นวเจษฎาขนส่งและก่อสร้าง จำกัด (งานทางชั้น ๑)	๓	ผสท.๒	สาย อ.วังน้อย - อยุธยา ตอน ๒ (ไม่ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด)
๔	ท๑ ส๓	บริษัท ยู.ที.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (งานทางชั้น ๑, งานสะพานชั้น ๓)	๓	ผสท.๒	สาย บ.คำบอน - บ.สบาย และทางเชื่อมเข้ากึ่ง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
๕	ท๑ ส๓	บริษัท สหมิตรอินเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	๘ ๕ ๓	ผสท.๑ ผสท.๑ ผสท.๑- ผอ.ขท เชียงใหม่ที่ ๑- ผอ.ขท.ลำพูน	สายเชียงใหม่ - อ.ฝาง ตอน อ.แม่แตง - ศูนย์ฝึกลูกช้าง ส่วนที่ ๒ ผลงานรวมต่ำกว่าแผนงานรวม ๑๘.๒๒% หนังสือที่ สท.๑.๑.๓/๖๕๐/๒๕๕๖ ลว.๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่องรายงานผลงานที่ต่ำกว่าแผนงานตามเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ผู้มีสิทธิ์เสนอราคา สายเชียงใหม่ - อ.ฝาง ตอน อ.แม่แตง - ศูนย์ฝึกลูกช้าง ส่วนที่ ๒ กรมฯบอกเลิกสัญญา หนังสือที่ สท.๑.๑.๔/๓๙๙/๒๕๕๖ ลว. ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่องบอกเลิกสัญญา สายเชียงใหม่-อ.ฝาง ตอน อ.แม่แตง-ศูนย์ฝึกลูกช้างส่วนที่๒ สายแยกสาย ๑๑๖ (แยกสะปึ่ง) - บรรจบสาย ๑๐๘ (บ.สามหลัง) ตามสัญญาที่ สท.๑/๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๘ (ไม่ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่อง) หนังสือที่ สทล.๑ ขท.เชียงใหม่ที่ ๑.๑/๑๘๓๖ ลว. ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่องขอให้พิจารณาให้ บริษัท สหมิตรอินเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ขาด คุณสมบัติในการเสนอราคา และหนังสือที่ สทล.๑ ขท.ลำพูน ๑.๓/๑๓๖๑ ลว. ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่องพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง
๖	ท๑ ส๒	บริษัท อุตสาหกรรมไทยพาณิชย์ จำกัด (งานทางชั้น ๑, งานสะพานชั้น ๒)	๓	ผสท.๒	สายปรับปรุงทางหลวงที่ อ.นางรอง (ไม่ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่อง)
๗	ท๒	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเอ็นจิเนียริ่ง (งานทางชั้น ๒)	๓	ผสท.๒	สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ - บ.บ่อ - อ.โพธารอง

รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา สำหรับผู้รับเหมาที่ไม่ได้มีรายชื่อในทะเบียน

จากรายงานผลงานถึงสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ผู้รับเหมาจดทะเบียนทั้งสิ้น

- ราย

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติรวม ๒๖ ราย

ลำดับที่	ชั้น	ชื่อบริษัท/ห้าง	เกณฑ์การพิจารณา	หน่วยงานผู้ว่าจ้าง	รายละเอียดการขาดคุณสมบัติ ฯ
๘	ท๓	บริษัท แกรนด์ ซีวิล จำกัด (งานทางชั้น ๓)	๒	ผสผ. - ชชท.อยุธยา	งานปรับปรุงย่านชุมชน สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๒ กม.๐+๐๗๕ - กม.๐+๖๗๕ สิ้นสุดสัญญาแล้ว ผลงานรวมได้ ๖๕.๐๐ %
			๓	ผสผ. - ชชท.สุพรรณบุรี	งานปรับปรุงย่านชุมชน สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ - ลาดบัวหลวง กม.๐+๘๓๒ - กม.๑+๑๐๐ , กม.๑+๖๐๐ - กม.๒+๑๐๐ และ กม.๑+๐๐๐ - กม.๑+๖๕๙ (ไม่ซ่อมแซมผิวทางและไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด)
๙	ท๓ ส๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญภัทรพร (งานทางชั้น ๓, งานสะพานชั้น ๓)	๓	ผสท.๒	สายเลี้ยงเมืองบุรีรัมย์ (ตะวันตก) (ไม่ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด)
๑๐	ท๓ ส๓	บริษัท ต.สิทธิชัยก่อสร้าง จำกัด (งานทางชั้น ๓, งานสะพานชั้น ๓)			ให้สิทธิ์เฉพาะชั้น ๔
๑๑	ท๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองทวีก่อสร้างร้อยเอ็ด (งานทางชั้น ๓)	๘	ผสผ. - ชชท.ยโสธร	งานปรับปรุงย่านชุมชน สายทางหลวงหมายเลข ๒๓ ชุมชนเทศบาลเสลภูมิ ผลงานรวมต่ำกว่าแผนงานรวม ๑๖.๐๐ %
๑๒	ท๓	บริษัท ภาณุภาพ จำกัด (งานทางชั้น ๓)	๕	ผสท.๒	สาย บ.ค้าย - บ.ตานิ - บ.ละหาน กรมา บอกละสิทธิ์สัญญา
๑๓	ท๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรีแสงทองก่อสร้าง (งานทางชั้น ๓)	๙	ผสผ. - ชชท.ชัยนาท	งานปรับปรุงย่านชุมชน สายทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนบ้านหมี่ - ต่อเขตเทศบาลโคกสำโรงควบคุม กม. ๒+๒๙๗ - กม. ๒+๘๐๐ ผลงานรวมได้ ๔.๖๒ % (ไม่ถึง ๒๕ % ตามเกณฑ์ฯ)
๑๔	ท๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองบัวบริการ (งานทางชั้น ๓)	๕	ผสผ. - ชชท.อุบลราชธานีที่ ๒	งานปรับปรุงย่านชุมชน สายทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน กม.๒๐+๐๐๐ - ชุนหาญ (ชุมชนไพร่บึง) กม.๒๐+๗๖๐ - กม.๒๑+๑๗๕ กรมา บอกละสิทธิ์สัญญา
				ผสผ. - ชชท.อุบลราชธานีที่ ๒	งานปรับปรุงย่านชุมชน สายทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๑ ตอน กม.๒๐+๐๐๐ - ชุนหาญ (ชุมชนขุนหาญ) กม.๓๘+๔๕๐ - กม.๓๘+๘๙๒ กรมา บอกละสิทธิ์สัญญา
๑๕	ท๔	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากสรรพกิจ (งานทางชั้น ๔)	๓	ผสผ.- ผส.ทล.๖	งานปรับปรุงย่านชุมชน สัญญา อด.๒/ม.๒/๓๗/๒๕๔๗ ลว.๒๘ กค.๔๗ (ไม่ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่อง)
๑๖	ท๔ ส๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรินทร์คอนสตรัคชั่น (งานทางชั้น ๔, งานสะพานชั้น ๓)			ให้ตัดสิทธิ์เฉพาะภาคใต้ ให้สิทธิ์เฉพาะชั้น ๔ และเฉพาะภาคใต้
๑๗	ส๑	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระเทพ (งานสะพานชั้น ๑)	๕	ผสค.	สะพานลอยจุดตัดสาย ๒๒ กับทางเลี้ยงเมืองอุดรธานี กรมา บอกละสิทธิ์สัญญา
			๕	ผสส.	สายทางลอดจุดตัดสาย ๑๑ กับสาย ๑๑๘ (แยกศาลเด็ก) กรมา บอกละสิทธิ์สัญญา
			๕	ผสส.	สายทางลอดจุดตัดสาย ๑๑ กับสาย ๑๐๗ (แยกช่วงสิงห์) กรมา บอกละสิทธิ์สัญญา
๑๘	ส๑	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่แสงอำนวย (งานสะพานชั้น ๑)	๕	ผสส.	สายสะพานกลับรถที่ประตูน้ำพระอินทร์ ตอนรังสิต - สระบุรี กรมา บอกละสิทธิ์สัญญา

รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา สำหรับผู้รับเหมาที่ไม่ได้มีรายชื่อในทะเบียน

จากรายงานผลงานถึงสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ผู้รับเหมาจดทะเบียนทั้งสิ้น

- ราย

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติรวม ๒๖ ราย

ลำดับ ที่	ชั้น	ชื่อบริษัท/ห้างฯ	เกณฑ์การ พิจารณา ข้อ	หน่วยงาน ผู้ว่าจ้าง	รายละเอียดการขาดคุณสมบัติ ฯ
๑๙	ส๑	บริษัท ไทยเทคนิคก่อสร้าง จำกัด (งานสะพานชั้น ๑)	๓	ผสส.	สาย ๓๑๙๑ ตอนแยกสาย ๓ - บรรจบสาย ๓๖ (ตอน ๒) (ไม่ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรที่ชำรุด)
๒๐		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาคอนกรีต	๓	ผสผ. - ผส.ทล.๘	งานปรับปรุงย่านชุมชน สาย ๒๒๔ ตอน ต่อเขตเทศบาลตำบลโชคชัย ควบคุม - ครบุรี ระหว่าง กม. ๐+๐๐๐ - กม. ๐+๙๒๕ ตามสัญญาที่ นร.๒๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (ไม่ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด)
๒๑	ท๒ ส๒	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางมูลนากเหล็กเพชร (งานทางชั้น ๒, งานสะพานชั้น ๒)	๕ ๓	ผสท.๑ ผสท.๑	สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ - เทศบาลพิจิตร ตอน ๒A กรมฯ บอกละเมิดสัญญา สายแยกทางหลวงสาย ๑๑๗ - เทศบาลพิจิตร ตอน ๑ (ไม่ซ่อมแซมผิวทางที่ชำรุดบกพร่อง)
๒๒	พิเศษ	บริษัท ศิริผลวัฒนา (๑๙๗๙) จำกัด (งานก่อสร้างชั้นพิเศษ)	๕	ผสท.๓	สาย พังงา - กระบี่ ตอน ๒ ส่วนที่ ๑ กรมฯบอกละเมิดสัญญา หนังสือที่ สท.๓.๑/๒๓๙ ลว. ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่องขอส่งเอกสารรายงานสรุปผลงาน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๕
๒๓	ท๔ ส๑	บริษัท มงคลลาภก่อสร้าง จำกัด (งานทางชั้น ๔, งานสะพานชั้น ๑)	๕ ๘	ผสส.	สาย ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางเลี่ยงเมืองสระบุรี (ด้านเหนือ) จ.สระบุรี (กรมฯบอกละเมิดสัญญา) (ผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕%) หนังสือที่ สส.๑.๓/๔๘๐๓ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง การพิจารณาผู้มีสิทธิเสนอราคา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
๒๔	ท๑ ส๑	บริษัท สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน) (งานทางชั้น ๑, งานสะพานชั้น ๑)	๓ ๓	ผสส. ผสส.	งานปรับปรุงทางแยกต่างระดับรามอินทรา (ภายในระยะเวลารับประกันผลงาน ผู้รับเหมาไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานภายในระยะเวลาที่กำหนด) หนังสือที่ คค ๐๖๑๑๕/๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่อง (ครั้งที่ ๕) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอยที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑๑ กับ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ จ.เชียงใหม่ (ภายในระยะเวลารับประกันผลงาน ผู้รับเหมาไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานภายในระยะเวลาที่กำหนด) หนังสือที่ คค ๐๖๑๑๕/๒๓๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่อง

รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา สำหรับผู้รับเหมาที่ไม่ได้มีรายชื่อในทะเบียน

จากรายงานผลงานถึงสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ผู้รับเหมาจดทะเบียนทั้งสิ้น

- ราย

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติรวม ๒๖ ราย

ลำดับที่	ชั้น	ชื่อบริษัท/ห้างฯ	เกณฑ์การพิจารณา ข้อ	หน่วยงาน ผู้ว่าจ้าง	รายละเอียดการขาดคุณสมบัติ ฯ
๒๕	ท๑	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตราชรีจักรกล	๔ ๒ ๘	ผลท.๒ ผลท.๑	งานจ้างก่อสร้างทางหลวง หมายเลข ๑๒ สายกาฬสินธุ์-อ.สมเด็จ ตอน ๒ (ผู้รับเหมาไม่คืนค่า K หรือเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) หนังสือที่ สท.๒/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งให้ หจก.มาตราชรีจักรกล เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน ๒ (ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่ แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร) (ผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕%) หนังสือที่ สท.๑.๓/๒๕๗๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานสรุปผลงาน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เกณฑ์การพิจารณาผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับกรมทางหลวงไม่มาลงนามในสัญญา ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานเจ้าของงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบ
- ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา ยกเว้นเมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา
ในเวลาอันใกล้และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๙๐% ของงานที่คาดว่าจะทำจริง
- ภายในระยะเวลารับประกันผลงาน ผู้รับเหมาไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานภายในระยะเวลาตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยถือเป็นการผิด
ของผู้รับจ้าง (ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ตามหนังสือกรมขออนุมัติ เลขที่ สมท.๑/๕๓๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่อง
ของงานก่อสร้างและบำรุงทาง ภายในระยะเวลารับประกันผลงานตามที่กำหนดในสัญญา)
- กรณีผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างโดยผู้รับจ้างไม่คืนเงินค่า K หรือเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน
นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
- ผู้รับจ้างที่กรมทางหลวงได้บอกเลิกสัญญา หรืออยู่ในระหว่างที่หน่วยงานเจ้าของงานขออนุมัติบอกเลิกสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง จะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา
- ผู้รับจ้างมีจำนวนโครงการก่อสร้างครบตามสิทธิ์การเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนฯ
- กรณีที่เป็นงานในลักษณะพิเศษหรืองานเร่งด่วนตามประกาศประกวดราคา ผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา
โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง