



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางลำปาง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุและสัญญา โทร. ๐๕๔ ๒๔๓๐๑๑-๑๓ (๓๕๑๑๒)

ที่ ศ.สท.ลำปาง.๑/ ๒๖๖

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา

เรียน รทร., ลนภ., ผสร., ผสป., ผสผ., ผส.ทล., ทุกสำนัก, ผศ.สท. ทุกศูนย์, ผอ.ขท. ในสังกัด

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิเสนอราคา

ด้วย บริษัท โภกิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างทางลำปาง ตามสัญญาที่ ศลป.(ม.๒)/๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอำนวยการ ๖ ชั้น ๒ ชั้น ตระเวนตก (ส่วนที่เหลือ) และงานวัสดุครุภัณฑ์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑ งาน โครงการก่อสร้าง สนามกีฬาจังหวัดลำปาง ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้รับการขยายอายุสัญญาเนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ จนถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการแต่อย่างใด ผู้รับจ้างมีผลงาน ๒๐.๑๙ % แผนงาน ๘๐.๕๒ % (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔) ช้ากว่าแผน ๖๐.๓๓ % โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา งานก่อสร้างและบำรุงทางตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ ประเภทงานก่อสร้างทาง ข้อ ๘ ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕ % โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง และข้อ ๙ ความว่าผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕ % ของงานทั้งหมดเมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

ศูนย์สร้างทางลำปาง พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาพิจารณาให้ บริษัท โภกิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง และไม่มีสิทธิในการเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทางทุกประเภท สำหรับงานจัดจ้างของทุกหน่วยงานของกรมทางหลวง ตามประกาศฯ แบนมาพร้อมนี้ ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอานัติ ประทานทรัพย์)

ผศ.สท.ลำปาง

๕



ประกาศ ศูนย์สร้างทางลำปาง
เรื่อง พิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา

ด้วย บริษัท โภกิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างทางลำปาง ตามสัญญาเลขที่ ศลป.(ม.๒)/๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอำนวยการประธานทิศตะวันตก(ส่วนที่เหลือ) และงานวัสดุครุภัณฑ์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑ งาน โครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง ผู้รับจ้างมีผลงานเพียง ๒๐.๑๙ % ซึ่งไม่ถึง ๒๕ % ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญาโดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคางานก่อสร้างและงานบำรุงทางตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ประเภทงานก่อสร้างทาง ข้อ ๘ “ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕ % โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง และข้อ ๙ ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕ % ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง”

ศูนย์สร้างทางลำปาง จึงให้ บริษัท โภกิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคางานก่อสร้างทาง ข้อ ๘ ,ข้อ ๙ และไม่มีสิทธิ์ในการเสนอราคางานก่อสร้างทุกประเภท สำหรับงานจัดจ้างของทุกหน่วยงานกรมทางหลวง จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอาณัติ ประทานทรัพย์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง