



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ โทร. ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๔-๕ โทรสาร ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๖

ที่ สทล.๑๗.๑/๔๓๓๓ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การพิจารณาขออนุญาตเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง

เรียน รทร., ลนท., ผสร., ผสป., ผสม., ผส.ทล.๑-๑๘, ผศ.สท.ทุกศูนย์, ผอ.ขท.ในสังกัด

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคัดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง (ผสรู.)

ตามหนังสือ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ที่ สทล.๑๗.๑/๓๖๘๓ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ พิจารณาให้ บริษัท วิวัฒน์การช่าง จำกัด ผู้รับจ้าง ตามสัญญาที่ พง.๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘๖๘+๓๘๙ - กม.๘๖๘+๕๐๙ LT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง ค่างานตามสัญญา ๘๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง ตามคำสั่ง กรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ “งานก่อสร้างทาง” ข้อ ๒ ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่ และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยไม่มีเหตุอันสมควร จะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา ยกเว้นเมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา ในเวลาอันใกล้ และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๙๐% ของงานที่คาดว่าจะทำจริง, ข้อ ๘ ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง และ ข้อ ๑๐ ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนและมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง นั้น

บัดนี้ บริษัท วิวัฒน์การช่าง จำกัด ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าวแล้วเสร็จ ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ ตามหนังสือ แหวงทางหลวงพังกา ที่ สทล.๑๗ขท.พังกา.๑๓/๑๒๔๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ จึงขอยกเลิกการเป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ในการเสนอราคาดังกล่าวข้างต้นและให้ บริษัท วิวัฒน์การช่าง จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง สำหรับงานจัดจ้างของทุกหน่วยงานของกรมทางหลวงได้ดังเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายราชศักดิ์ สุทธินิล)

ผส.ทล.๑๗

