



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)  
ที่ สทล.๒.๑/พ.๑/ ๖๒

งานพัสดุและสัญญา โทร. ๐๕๔-๕๑๑๑๙๓ ต่อ ๑๐๘  
วันที่ - ๓ ม.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง การพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา

เรียน รทร., ลนค., ผสร., ผสป., ผสผ., ผส.ทล.ทุกสำนักฯ, ผศ.ศท.ทุกศูนย์ฯ, ผศ.สส.ทุกศูนย์ฯ, ผอ.ขท.ทุกแขวงฯ,  
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิเสนอราคา (ผสรู), Consortium of RNP and STC

ด้วยสำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่) แขวงทางหลวงพะเยา ได้ทำสัญญากับ Consortium of RNP and STC สัญญาที่ พย./๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ห้วยคอกหมู - ป่าแดง ระหว่าง กม.๓๐+๐๐๐ - กม.๓๖+๕๗๕ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจากผู้รับจ้าง มีผลงานต่ำกว่าแผนงานสะสม มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕ % พิจารณาตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ งานก่อสร้างทาง งานก่อสร้างสะพาน งานปรับปรุงย่านชุมชน งานลาดยางทางหลวง งานลาดยางสายสั้น งานปรับปรุงทางหลวง เพื่อการท่องเที่ยว และงานอื่นๆ ตามที่กรมทางหลวงเห็นสมควร ข้อ ๒ ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้น หมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่มีสิทธิเสนอราคา ยกเว้นเมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาในเวลาอันใกล้ และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๙๐ % ของงานที่คาดว่าจะทำจริง, ข้อ ๘ ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕ % โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง, ข้อ ๙ ผู้รับจ้าง มีผลงานไม่ถึง ๒๕ % ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญาโดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง และข้อ ๑๐ ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐ % ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง จึงเห็นควรให้ Consortium of RNP and STC เป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา และไม่มีสิทธิในการเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทางสำหรับงานจัดจ้างทุกหน่วยงานของกรมทางหลวง จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสิทธิชัย วนานูเวชพงศ์)

ผส.ทล.๒