



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารมูลเหตุที่ ๑๖ โทร.๐๒๕๓๕๖๖๑๑ โทรสาร ๐๒๕๓๕๖๖๑๑๑

ที่ ๒๒๒.๐๒๒.๐๒/ ๒๐๑๖

วันที่

ന.ന. ൧൧. ൪൪൪

เรื่อง ขกเลิกการเป็นสมาชิกของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

[illegible]

ตามบันทึกขอความร่วมมือระหว่างสองพรรคฯ ที่ ๒๓๑๖ จข.พัทลุง ๑๗/๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
ขอให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกการเป็นผู้นำชุมชนปิตุภูมิสิทธิเสนอราคาของ บริษัท เขามะขามคอนกรีตวิเศษ จำกัด
กรณีสัญญาที่ พท.๒๕๖๑๕๖๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ จำก้องสร้างโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทาง
หลวงหมายเลข ๔๑๖๔ ตอน สายยกโล๊ะท้อง - เขาปู รพหวาง กม.๑๓+๖๓๐ - กม.๑๕+๓๕๐ ปริมาณงาน ๓ แห่ง
รายละเอียดการ ๑๑๖๑ วัน เงินค้ำจุนรวมทั้งสิ้น ๒๙,๖๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑

ทั้งนี้ ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ธนาคารสัญญาได้กล่าวไว้กับเจ้าผู้ควบคุมงานว่า ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้า ซึ่งข้าพเจ้าในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปศุสัตว์อำเภอเสนาอาจคาดหมาย คำสั่ง กรมฯ ที่ ป.๑๗๓๙๐๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ ตามเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๔ (ผนวก ๑) ที่กำหนดก่อสร้างและงานบำรุงทาง และไม่มีสิทธิในการเสนอราคาก่อสร้างหรืองานบำรุงทาง ทุกประเภทสำหรับงานจัดซื้อของอุปกรณ์ยานพาหนะทางหลวง จนกว่าจะมีการปรับปรุงแล้วเสร็จ นับ

บันทึกสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ ขอเรียนว่า บริษัท เจแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการก่อสร้างงาน ตามสัญญาที่ ทพ๒๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ แล้ว และมิ/ผลงานสะสม ๙๙.๓๓๖% ข้างกว่าแผน ๒.๖๖๔% ตามรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและประจำปีสัปดาห์ จึงพิจารณายกเลิกการเป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้รับเหมาโครงการตาม คำสั่ง กรมฯ บ.๓/๒๕๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๕๙

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างมีผลงานต่ำกว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

ข้อ ๙ ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานที่กำหนดเมื่อเวลาส่งมอบไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๐ ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ต่ำไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ต่ำไปเมื่อเวลาผ่านไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญาโดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ของงานตามสัญญาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสกลสิทธิ์ เวียงรุ่งโรจน์)

รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๖

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.