



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ โทร. ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๔-๕ โทรสาร ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๖

ที่ สทล.๑๗.๑/๓๐๓๙ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง การพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

เรียน รทร., ลนภ., ผสร., ผสป., ผสผ., ผส.ทล.๑-๑๘, ผสส., ผศ.สส.๑-๔, ผศ.สท.ทุกศูนย์, ผอ.ขท.ทุกแขวงฯ,
เลขาธิการคณะกรรมการพิจารณาคูณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง (ผสรู.)

ด้วยแขวงทางหลวงพังงา ได้จัดทำสัญญากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทับปุดคอนกรีต ผู้รับจ้าง ตามสัญญาที่ พง.๒๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ งานจ้างเหมางานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก - พนม ตอน ๒ ที่ กม.๓๗+๗๐๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ค่างานตามสัญญา ๑,๓๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลาทำการ ๙๐ วัน โดยมีผลงาน ๐.๐๓๕% จากแผนงานสะสม ๑๘.๙๔๔% ซ้ำกว่าแผน ๑๘.๙๐๙% และงานตามสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดสัญญาแล้ว ซึ่งการดำเนินการของผู้รับจ้าง เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาคูณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง ตามคำสั่ง กรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ งานก่อสร้างทาง ข้อ ๒ “ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยไม่มีเหตุอันสมควร จะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา ยกเว้นเมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา ในเวลาอันใกล้ และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๙๐% ของงานที่คาดว่าจะทำจริง” ข้อ ๘ “ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง” ข้อ ๙ “ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญาโดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง” และข้อ ๑๐ “ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนและมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง”

ผส.ทล.๑๗ และคณะกรรมการพิจารณาคูณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าการดำเนินการของผู้รับจ้าง เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาคูณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง จึงมีมติให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทับปุดคอนกรีต ผู้รับจ้าง เป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคางานก่อสร้างทาง และไม่มีสิทธิ์ในการเสนอราคางานก่อสร้างและงานบำรุงทางทุกประเภท สำหรับงานจัดจ้างของทุกหน่วยงานของกรมทางหลวง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

วิภา ห

(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)

ผส.ทล.๑๗ ๗

