



ประกาศ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ นั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

มนตรี เดชาสกุลสม

(นายมนตรี เดชาสกุลสม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (E๖๓๐๕๐๐๐๓๙๖๖) ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จ้างเหมาทำงานก่อสร้าง บูรณะปรับปรุงสะพาน และท่ออุโมงค์ ค.ส.ล. ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บางนา ถึง บางปิ้ง ที่ กม. ๒๔+๙๗๘.๗๔ (สะพานข้ามคลอง มหาวงศ์) ปริมาณงาน ๑ แห่ง	๒๘,๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓	จ้างเหมาทำงาน ก่อสร้างบูรณะ ปรับปรุงสะพาน และท่ออุโมงค์ ค.ส.ล. ทางหลวง หมายเลข ๓ ตอน บางนา ถึง บางปิ้ง ที่ กม. ๒๔+๙๗๘.๗๔ (สะพานข้ามคลอง มหาวงศ์) ปริมาณ งาน ๑ แห่ง	๒๘,๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓

สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)

รหัสเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก : E63050003966

ลำดับ	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)
1	P63040026794	จ้างเหมาทำงานก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสะพานและท่อใน	28,410,000.00

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนแปลง : 1 รายการ

โดย : นาง ธนพร นามโคตร

ปรับปรุงวันที่ : 07/05/2563

