



ประกาศ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


อิทธิวัตร กฤษณะวณิช

(นายอิทธิวัตร กฤษณะวณิช)

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง (Eb๓๐๓๐๐๑๔๔๕๘) ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานจ้างเหมาโครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามจุด ตัดทางรถไฟ สาย ท่าเรือ - กาญจนบุรี (แยกพระแท่นดงรัง - ต่อทางเทศบาลเมือง กาญจนบุรี) จ.กาญจนบุรี ๑ แห่ง	๓๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๓	งานจ้างเหมา โครงการก่อสร้าง สะพานข้ามจุด ตัดทางรถไฟ สาย ท่าเรือ - กาญจนบุรี (แยก พระแท่นดงรัง - ต่อทางเทศบาล เมืองกาญจนบุรี) จ.กาญจนบุรี ๑ แห่ง	๓๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๓