



ประกาศ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


อิทธิวัตร์ กฤษณะวณิช

(นายอิทธิวัตร์ กฤษณะวณิช)

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง (E๖๓๐๓๐๐๑๔๖๑๔) ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานจ้างเหมาโครงการ ก่อสร้างสะพานข้าม ทางแยกจุดตัดทาง หลวงหมายเลข ๔ กับ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ (แยกเขาสูง) จ.ราชบุรี ๑ แห่ง	๕๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๓	งานจ้างเหมา โครงการก่อสร้าง สะพานข้ามทาง แยกจุดตัดทาง หลวงหมายเลข ๔ กับทางหลวง หมายเลข ๓๐๘๗ (แยกเขาสูง) จ.ราชบุรี ๑ แห่ง	๕๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๓