



ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สมบัติ ประภพรัตน์กุล

(นายสมบัติ ประภพรัตน์กุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) (E๖๔๐๕๐๐๑๐๑๖๓) ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จ้างก่อสร้างงานซ่อม โครงสร้างสะพาน โครงการ งานกิจกรรมบำรุงรักษา สะพาน ทางหลวง หมายเลข ๓๔๖ ตอน ควบคุม ๐๒๐๒ ตอน แยก นพวงศ์ - บางเลน ด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)	๙,๕๘๙,๕๘๘.๓๕	๐๖/๒๕๖๔	จ้างก่อสร้างงานซ่อม โครงสร้างสะพาน โครงการงาน กิจกรรมบำรุงรักษา สะพาน ทางหลวง หมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน แยกนพวงศ์ - บางเลน ด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)	๙,๕๙๒,๐๕๔.๐๐	๐๖/๒๕๖๔