



ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สมบัติ ประภพรัตน์กุล

(นายสมบัติ ประภพรัตน์กุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) (E๖๕๐๕๐๐๐๕๕๑๓) ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๓ รายการ โครงการ งานกิจกรรมพัฒนาสะพาน และระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางปะหัน - เจ้าปลุก	๕๕๕,๘๖๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๕	งานจัดซื้อคอนกรีต ผสมเสร็จ จำนวน ๓ รายการ โครงการงาน กิจกรรมพัฒนาสะพาน และระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางปะหัน - เจ้าปลุก	๕๕๒,๑๙๖.๐๐	๐๕/๒๕๖๕