



ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

พรชัย ศิลารมย์

(นายพรชัย ศิลารมย์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) (E๖๕๐๙๐๐๑๕๐๖๗) ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จ้างก่อสร้างงานทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง งานกิจกรรมก่อสร้าง สะพานและทางต่าง ระดับ ทางหลวง หมายเลข ๔ ตอน ควบคุม ๐๖๐๒ ตอน วังยาว - หนองหมู บริเวณ กม.๒๓๗+๐๙๙ (โครงการก่อสร้างทาง แยกต่างระดับวังยาว จ.ประจวบคีรีขันธ์)	๙๘,๙๓๗,๒๓๕.๐๐	๐๘/๒๕๖๕	จ้างก่อสร้างงานทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง งานกิจกรรม ก่อสร้างสะพานและ ทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน วังยาว - หนองหมู บริเวณ กม.๒๓๗+๐๙๙ (โครงการก่อสร้าง ทางแยกต่างระดับ วังยาว จ.ประจวบคีรีขันธ์)	๙๘,๙๓๗,๒๓๕.๐๐	๐๙/๒๕๖๕