



ประกาศ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ นั้น

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.

๒๕๖๕

ศรัณย์รัฐ พวงพัฒน์

(นายศรัณย์รัฐ พวงพัฒน์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑ (E๖๔๑๑๐๐๓๒๖๑๓) ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข ๓๕๐๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ - บ้านกล้วย ระหว่าง กม.๑๑+๖๒๕- กม.๑๔+๘๑๐ ปริมาณงาน ๙๒ ต้น	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	งานติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่าง ในทางหลวง หมายเลข ๓๕๐๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วัดพระศรีรัตน มหาธาตุ - บ้าน กล้วย ระหว่าง กม.๑๑+๖๒๕- กม.๑๔+๘๑๐ ปริมาณงาน ๙๒ ต้น	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๔



(นายศรีธวัชรัฐ พวงพัฒน)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ ๑