

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงธนบุรี

ที่ สทล.๑๓ขท.ธนบุรี๑/พ./-

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผอ.ขท.ธนบุรี ผ่าน รอ.ขท.(บ) ธนบุรี

ตามที่แขวงทางหลวงธนบุรี ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
นั้น

เนื่องจาก ข้อมูลผิดพลาดคาดเคลื่อน แขวงทางหลวงธนบุรี ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด  
ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

อรทัย หุ่นมีทอง

(นางอรทัย หุ่นมีทอง)

รอ.ขท.(บ) ธนบุรี


เรียน รอ.ขท.(บ) ธนบุรี, ทพ.ขท.ธนบุรี

- เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ)

ผอ.ขท.ธนบุรี



ประกาศ แขวงทางหลวงธนบุรี

เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่แขวงทางหลวงธนบุรี ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นั้น

แขวงทางหลวงธนบุรี ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เกรียงไกร เดชไชยปราการ

(นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ)

ผอ.ชท.ธนบุรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แขวงทางหลวงธนบุรี (E๖๔๑๒๐๐๐๓๒๙) ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผล ที่ ยกเลิก
๑.	งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอน ควบคุม ๐๑๐๐ ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐- กม.๙+๗๓๑ ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน ๙,๗๓๑.๐๐ M. (ปริมาณงาน ๑๐๘ SET)	๓,๘๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๔	ข้อมูล ผิด พลาด คาด เคลื่อน