



ประกาศ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

๑๑๙

(นายอนุกุล ใจซื่อ)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง (E๖๖๐๓๐๐๖๓๕๒) ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานจ้างดำเนินการส่วน ที่ ๒ งานก่อสร้างถนน ทางเชื่อมระหว่าง อาคาร จำนวน ๔ รายการ ในโครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ดินหมายเลข ๒๑๓ ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ที่ กม. ๑๖๐+๓๖๐ RT. (แผนเพิ่มเติม)	๑,๓๖๔,๗๓๒.๐๐	๐๒/๒๕๖๖	งานจ้างดำเนินการส่วน ที่ ๒ งานก่อสร้างถนน ทางเชื่อมระหว่าง อาคาร จำนวน ๔ รายการ ในโครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ดินหมายเลข ๒๑๓ ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ที่ กม. ๑๖๐+๓๖๐ RT. (แผนเพิ่มเติม)	๑,๓๖๔,๗๓๒.๐๐	๐๓/๒๕๖๖