



ประกาศ ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างทางสงขลา ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อวัสดุดินถมคันทาง ช่วงดำเนินการที่ ๑ จำนวน ๕๐,๒๔๐ ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๖๓ ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม โดยขนส่งกองทรายทาง ระหว่าง กม.๒๗+๙๕๐ - กม.๓๕+๐๐๐ ระยะทาง ๗.๐๕๐ กม. หรือกองรวม (Stock pile) ตามจุดที่ศูนย์สร้างทางสงขลากำหนดให้ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวรศักดิ์ วงษ์รอด)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง (E๖๔๑๐๐๒๙๘๙๐) ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ ยกเลิก
๑.	งานซื้อวัสดุดินถมคันทาง ช่วงดำเนินการที่ ๑ จำนวน ๕๐,๒๔๐ ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๖๓ ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม โดยขนส่งกองทรายทาง ระหว่าง กม.๒๗+๙๕๐ -กม.๓๕+๐๐๐ ระยะทาง ๗.๐๕๐ กม. หรือกองรวม (Stock pile) ตามจุดที่ศูนย์สร้างทางสงขลากำหนดให้	๕,๙๗๘,๕๖๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๔	มีการ เปลี่ยนแปลง เดือนที่จะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง

4

(นายวรศักดิ์ วงษ์รอด)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา