



ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย  
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พรชัย ศีลารมย์

(นายพรชัย ศีลารมย์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) (E๖๖๐๕๐๐๐๙๓๗๑) ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานจัดซื้อลวดเหล็กดี เกลียว จำนวน ๒ รายการ โครงการงาน กิจกรรมพัฒนาสะพาน และระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางปะหัน - เจ้าปลุก	๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๖	งานจัดซื้อลวดเหล็กดี เกลียว จำนวน ๑ รายการ โครงการงาน กิจกรรมพัฒนาสะพาน และระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางปะหัน - เจ้าปลุก	๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๖