



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
๑๔ พย ๒๕๖๕  
ลงวันที่.....

ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

-----

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น  
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย  
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.  
๒๕๖๕

พรชัย ศิลารมย์  
(นายพรชัย ศิลารมย์)  
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) (Eb๕๑๑๐๑๖๒๘๖) ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาด ต่างๆ จำนวน ๖ รายการ โครงการงานกิจกรรม พัฒนาสะพานและระบบ ระบายน้ำ ทางหลวง หมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน สะพานพู่แค - แยกมะนาวหวาน	๒,๐๘๐,๒๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	งานจัดซื้อเหล็กเส้น ขนาดต่างๆ จำนวน ๖ รายการ โครงการ งานกิจกรรมพัฒนา สะพานและระบบ ระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน สะพานพู่แค - แยก มะนาวหวาน	๒,๐๘๐,๒๐๒.๐๐	๑๒/๒๕๖๕