



ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

จิระพล จุห้อง

(นายจิระพล จุห้อง)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) (E๖๖๐๑๐๐๒๐๑๔๐) ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ ยกเลิก
๑.	งานจัดซื้อเหล็กขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ กิจกรรม ก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองฉาง - ทัพทัน	๑,๐๔๘,๓๖๙.๐๐	๐๒/๒๕๖๖	ใส่ชื่อ โครงการ ผิด