



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงนนทบุรี งานพัสดุและสัญญา

ที่ สทล.๑๓.จท.นนทบุรี/ท.๑/๒๐๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑) เรียน ผอ.ขท.นนทบุรี ผ่าน รอ.ขท. (บ) นนทบุรี

ตามที่แขวงทางหลวงนนทบุรี ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจาก ข้อมูลตลาดเคลื่อน แขวงทางหลวงนนทบุรี ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว


(นางสาวนิตา จินตนะเดช)

ทพ.ขท.นนทบุรี

๒) เรียน รอ.ขท.(บ.), ทพ.ขท.

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบ


(นายสุวิชัย รอดภัย)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.นนทบุรี

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี



ประกาศ จังหวัดนนทบุรี

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดนนทบุรี ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น
จังหวัดนนทบุรี ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕


(นายสุวิทย์ รอดภัย)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการ
แทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จังหวัดนนทบุรี (E๖๕๑๐๐๐๒๓๗๔๓) ลงวันที่

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	พัฒนาระบบการระบาย ประตुरะบายน้ำ คั้นกั้นน้ำ อาคารบริหารจัดการน้ำ ประจำปี ๒๕๖๖ โครงการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการ ระบายน้ำบนถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข ๓๐๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน สะพานพระนั่งเกล้า - ต่าง ระดับบางใหญ่ ระหว่าง กม.๑๑+๗๐๔ - กม.๑๓+๐๘๐ (ช่วงแม่น้ำ เจ้าพระยา - คลองบางรัก ใหญ่) ปริมาณงาน ๑ แห่ง	๘,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๕	พัฒนาระบบการ ระบาย ประตู ระบายน้ำ คั้นกั้นน้ำ อาคารบริหาร จัดการน้ำ ประจำปี ๒๕๖๖ โครงการ ปรับปรุง ประสิทธิภาพการ ระบายน้ำบนถนน สายหลัก ทางหลวง หมายเลข ๓๐๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับ บางใหญ่ ระหว่าง กม.๑๑+๗๐๔ - กม.๑๓+๐๘๐ (ช่วง แม่น้ำเจ้าพระยา - คลองบางรักใหญ่) ปริมาณงาน ๑ แห่ง	๘,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๒.	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ใช้ชีวิตของคนทั้งมวล ประจำปี ๒๕๖๖ โครงการ แก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนน ทางหลวง หมายเลข ๓๔๖ ตอน ควบคุม ๐๒๐๒ ตอนแยก นพวงศ์ - บางเลน ระหว่าง กม.๓๒+๗๐๐ - กม.๓๘+๐๙๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๕	พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการ ใช้ชีวิตของคนทั้ง มวล ประจำปี ๒๕๖๖ โครงการ แก้ไขและป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอนแยก นพวงศ์ - บางเลน ระหว่าง กม.๓๒+๗๐๐ - กม.๓๘+๐๙๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕