




งานที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
แขวงทางหลวงธนบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงธนบุรี

ที่ สทล.๑๓ขท.ธนบุรี๑/พ./-

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผอ.ขท.ธนบุรี ผ่าน รอ.ขท.(บ) ธนบุรี


ตามที่แขวงทางหลวงธนบุรี ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจาก เนื่องจากข้อมูลตลาดเคลื่อนไหว แขวงทางหลวงธนบุรี ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

อรรถัย หุ่นมีทอง
(นางอรรถัย หุ่นมีทอง)
รอ.ขท.(บ) ธนบุรี

เรียน รอ.ขท.(บ) ธนบุรี, ทพ.ขท.ธนบุรี
- เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป


(นายเกรียงไกร เดชไชยปรากฏาร)
ผอ.ขท.ธนบุรี



ประกาศ แขวงทางหลวงธนบุรี

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่แขวงทางหลวงธนบุรี ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นั้น

แขวงทางหลวงธนบุรี ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เกรียงไกร เดชไชยปราการ
(นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ)

ผอ.ขท.ธนบุรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แขวงทางหลวงธนบุรี (E๖๕๑๑๐๐๐๑๖๑) ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานค่าก่อสร้างอาคาร ที่ทำการและ สิ่งก่อสร้าง ประกอบ อาคารสำนักงาน ซ่อมเครื่องจักร แขวง ทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๑ ตอนกวมคุม ๐๑๐๐ ตอนบางพลัด-บางบำหรุ ที่ กม.๐+๑๘๓ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๕	งานค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการและ สิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารสำนักงาน ซ่อมเครื่องจักร แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง ในทางหลวง หมายเลข ๓๔๑ ตอนกวมคุม ๐๑๐๐ ตอนบางพลัด- บางบำหรุ ที่ กม.๐+๑๘๓ ด้าน ขวาทาง ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕