




กรมการขนส่งทางบก
แขวงทางหลวงธนบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงธนบุรี

ที่ สทล.๑๓ขบ.ธนบุรี๑/พ./-

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผอ.ขท.ธนบุรี ผ่าน รอ.ขท.(บ) ธนบุรี

ตามที่แขวงทางหลวงธนบุรี ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นั้น

เนื่องจาก เมื่อครบกำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา แขวงทางหลวงธนบุรี ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

อรทัย หุ่นมีทอง

(นางอรทัย หุ่นมีทอง)


รอ.ขท.(บ) ธนบุรี

เรียน รอ.ขท.(บ) ธนบุรี, ทพ.ขท.ธนบุรี

- เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายเกรียงไกร เดชไชยปรการ)

ผอ.ขท.ธนบุรี



ประกาศ แขวงทางหลวงธนบุรี

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่แขวงทางหลวงธนบุรี ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นั้น

แขวงทางหลวงธนบุรี ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เกรียงไกร เดชไชยปราการ
(นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ)
ผอ.ขท.ธนบุรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 แนวทางหลวงธนบุรี (Eb๕๑๑๐๐๐๓๓๕) ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานค่าก่อสร้างอาคาร ที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ โรงเก็บพัสดุ แขวง ทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง ใน ทางหลวงหมายเลข ๓๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางพลัด-บางบำหรุ ที่ กม.๐+๑๘๑ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		งานค่าก่อสร้างอาคาร ที่ทำการและสิ่ง ก่อสร้างประกอบ โรง เก็บพัสดุ แขวง ทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง ในทางหลวง หมายเลข ๓๔๑ ตอน ควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางพลัด-บางบำหรุ ที่ กม.๐+๑๘๑ ด้านขวา ทาง ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕