



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง

ที่

๑๐ / ๖๕๖๖

วันที่

20 มี.ค. 2566

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑) เรียน ผศ.สท.กาญจนบุรี ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ✓

ตามที่ศูนย์ฯ กาญจนบุรี กรมทางหลวง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจาก แก้ไขราคางบประมาณ ศูนย์ฯ กาญจนบุรี กรมทางหลวง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

๙

(นางสาวปริยาภรณ์ ถิ่นสำราญ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน (หัวหน้างาน)

๒) ผบ.ศ.สท. , ทพ.ศ.สท. ✓

- เห็นชอบ..... อนุมัติ ๙๙

- พิจารณาการตามระเบียบต่อไป

(นายสนธิ ทองมา)

ผศ.สท.กาญจนบุรี ✓

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖



ประกาศ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่

23 ม.ค. 2566

(นายสนธิ ทองมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง (E๖๖๐๑๐๐๑๖๔๖๗) ลงวันที่ 23 ม.ค. 2566

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จ้างก่อสร้างงาน ROADWAY LIGHTINGS ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เต่าปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.๓๓+๕๗๐ - กม.๓๗+๒๕๐	๕,๖๙๑,๔๒๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๕	จ้างก่อสร้างงาน ROADWAY LIGHTINGS ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เต่าปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.๓๓+๕๗๐ - กม.๓๗+๒๕๐	๕,๒๔๘,๙๗๒.๐๐	๐๑/๒๕๖๖
๒.	จ้างก่อสร้างงาน STRUCTURE ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เต่าปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.๓๓+๕๗๐ - กม.๓๗+๒๕๐	๒,๐๓๘,๘๙๑.๐๐	๑๐/๒๕๖๕	จ้างก่อสร้างงาน STRUCTURE ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เต่าปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.๓๓+๕๗๐ - กม.๓๗+๒๕๐	๒,๔๘๑,๓๓๙.๐๐	๐๑/๒๕๖๖