



ประกาศ ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างทางสงขลา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างทางสงขลา ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อวัสดุหินคลุกพื้นทาง ช่วงดำเนินการที่ ๒ (ตามมาตราฐานที่ ทล.-ม. ๒๐๑/๒๕๔๔, ค่า CBR ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) จำนวน ๓,๗๖๕ ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๑ ตอน ท่านางพรหม - จงเก โดยขนส่งกองทรายทาง ระหว่าง กม.๑๑+๔๐๐ - กม.๑๒+๐๐๐ ระยะทาง ๐.๖๐๐ กม. หรือกองรวม (Stock pile) ตามจุดที่ศูนย์สร้างทางสงขลา กำหนดให้ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปรัชญา นารณน้ำพอง)


วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์สร้างทางสงขลา (E๖๖๐๔๐๐๒๐๓๖๓) ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ยกเลิก
๑.	งานซื้อวัสดุหินคลุกพื้นทาง ช่วงดำเนินการที่ ๒ (ตาม มาตรฐานที่ ทล.-ม. ๒๐๑/๒๕๕๔, ค่า CBR ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐) จำนวน ๓,๗๖๕ ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ใน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๑ ตอน ท่างางพรหม - จงเก ระหว่าง กม.๑๑+๔๐๐ - กม.๑๒+๐๐๐ ระยะทาง ๐.๖๐๐ กม. หรือกองรวม (Stock pile) ตามจุดที่ศูนย์ สร้างทางสงขลากำหนดให้	๑,๙๐๕,๐๙๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๖	มีการ เปลี่ยนแปลง เดือนที่จะ ประกาศจัดซื้อจัด จ้าง



(นายปรัชญา นารณน้ำทอง)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา