



ประกาศ ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างทางสงขลา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อวัสดุ
ลูกรังรองพื้นทาง ช่วงดำเนินการที่ ๒ (ตามมาตราฐานที่ ทล.-ม.๒๐๕/๒๕๓๒, ค่า CBR ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕) จำนวน
๑๐,๙๔๔ ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน บ่อลือ - กุมแป โดยขนส่งกองทรายทาง
ระหว่าง กม.๔+๖๐๐ - กม.๖+๖๐๐ ระยะทาง ๒.๐๐๐ กม. หรือกองรวม (Stock pile) ตามจุดที่ศูนย์สร้างทางสงขลา
กำหนดให้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างทางสงขลา ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชัยโรจน์ จันสุกสี)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ศูนย์สร้างทางสงขลา (E๖๖๐๕๐๐๑๓๑๑) ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานซื้อวัสดุลูกรังรอง พื้นทาง ช่วงดำเนินการ ที่ ๒ (ตามมาตราฐานที่ ทล.-ม.๒๐๕/๒๕๓๒, ค่า CBR ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๕) จำนวน ๑๐,๙๔๔ ลบ.ม. (หลวม) ในทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน บ่อลื้อ - กุ่มแป โดยขนส่งกอง รยทาง ระหว่าง กม.๔+๖๐๐ - กม.๖+๖๐๐ ระยะทาง ๒.๐๐๐ กม. หรือกอง รวม (Stock pile) ตาม จุดที่ศูนย์สร้างทาง สงขลา กำหนดให้	๒,๐๐๒,๗๕๒.๐๐	๐๒/๒๕๖๖	งานซื้อวัสดุลูกรังรอง พื้นทาง ช่วงดำเนินการ ที่ ๒ (ตามมาตราฐานที่ ทล.-ม.๒๐๕/๒๕๓๒, ค่า CBR ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๕) จำนวน ๑๐,๙๔๔ ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ใน ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๑๕๑ ตอน บ่อลื้อ - กุ่มแป โดย ขนส่งกองรยทาง ระหว่าง กม.๔+๖๐๐ - กม.๖+๖๐๐ ระยะทาง ๒.๐๐๐ กม. หรือกอง รวม (Stock pile) ตามจุดที่ศูนย์สร้างทาง สงขลา กำหนดให้	๒,๐๐๒,๗๕๒.๐๐	๐๓/๒๕๖๖



(นายชัยโรจน์ จันสุกดี)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา