



ประกาศ ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างทางสงขลา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อท่อกลม ค.ส.ล. Class ๒ (ตามมาตรฐาน มอก.๑๒๘-๒๕๖๐) จำนวน ๔ รายการ และท่อกลม ค.ส.ล. Class ๓ (ตามมาตรฐาน มอก.๑๒๘-๒๕๖๐) จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ ระหว่าง กม.๓๗+๗๐๐ - กม.๓๘+๖๑๐ เป็นช่วงๆ หรือกองรวม (Stock pile) ตามจุดที่ศูนย์สร้างทางสงขลา กำหนดให้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างทางสงขลา ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปรัชญา นารถน้ำพอง)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ศูนย์สร้างทางสงขลา (E๖๖๐๒๐๐๑๕๑๐๙) ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ ยกเลิก
๑.	งานซื้อท่อกลม ค.ส.ล. Class ๒ (ตามมาตรฐาน มอก.๑๒๘-๒๕๖๐) จำนวน ๔ รายการ และท่อกลม ค.ส.ล. Class ๓ (ตามมาตรฐาน มอก.๑๒๘-๒๕๖๐) จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอน เจริญพระเกียรติ - ปากกระวะ ระหว่าง กม.๓๗+๗๐๐ - กม.๓๘+๖๑๐ เป็นช่วงๆ หรือ กองรวม (Stock pile) ตามจุดที่ศูนย์สร้างทางสงขลากำหนดให้	๓,๖๘๙,๙๐๑.๐๐	๐๒/๒๕๖๖	ข้อมูล คลาด เคลื่อนบาง ประการ



(นายปรัชญา นารณน้ำพอง)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา