



ประกาศ กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร)
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร) ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชิตชัย ศรีตามมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑

(พิจิตร)
sm

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร) (E๖๖๐๒๐๐๐๙๓๕๑) ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
 ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ ยกเลิก
๑.	ซื้อเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป DDB ๙ มม. (ขนาดตาราง ๑๕ x ๑๕ ซม.) กว้าง ๓.๔๐ เมตร x ยาว ๙.๙๐ เมตร จำนวน ๒๘๕ แผง เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ที่ กม.๑๒+๐๐๐ (LT,RT)	๒,๒๙๓,๖๘๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๖	ทบทวน ราคา กลาง