



ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

-----  
ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย  
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.  
๒๕๖๖

พรชัย ศิลารมย์  
(นายพรชัย ศิลารมย์)  
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) (E๖๖๑๑๐๒๑๓๔๓) ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานจัดซื้อเหล็กเส้น ขนาดต่างๆ จำนวน ๖ รายการ โครงการ กิจกรรมบำรุงรักษา สะพานและโครงสร้าง ประกอบ โครงการ ทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง สาย บางปะอิน - นครราชสีมา (M๖)	๑,๐๘๓,๐๒๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๖	งานจัดซื้อเหล็กเส้น ขนาดต่างๆ จำนวน ๖ รายการ โครงการ กิจกรรมบำรุงรักษา สะพานและโครงสร้าง ประกอบ โครงการ ทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง สาย บางปะอิน - นครราชสีมา (M๖)	๑,๒๑๗,๖๔๙.๐๐	๑๒/๒๕๖๖