



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ)

ที่

ลท๑ ๑๓/๑๓๖/๓๑/๖๕๖๗

วันที่

๕ เมษายน ๖๕๖๗

เรื่อง

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ)

ตามที่สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจาก แก้ไขชื่อโครงการและปริมาณงาน สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นางสาวสมใจ เกตุน้อย)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป



ประกาศ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่

๕ มกราคม ๒๕๖๗

**ศุภโชค ใจดี**

(นายศุภโชค ใจดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (E๖๗๐๔๐๐๐๙๕๓๙) ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	กิจกรรมบำรุงรักษา ทางหลวง งาน ปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต เดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๙ ตอน นครนายก ถึง น้ำตก นางรอง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๖+๐๐๐ ถึง กม.๑๘+๒๕๐ เป็น ช่วงๆ ปริมาณงาน ๓๘,๐๕๐ SQ.M.	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๗	กิจกรรมบำรุงรักษา ทางหลวง งาน ปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต เดิม นำกลับมาใช้ ใหม่ ทางหลวง หมายเลข ๓๐๔๙ ตอน นครนายก ถึง น้ำตกนางรอง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๖+๐๐๐ ถึง กม.๑๘+๒๕๐ เป็น ช่วงๆ ปริมาณงาน ๓๙,๖๔๕ SQ.M.	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๗