



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ)

ที่ วทล.๑๓/๓๓๖/๓๖/๒๕๖๗ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ)

ตามที่สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจาก เปลี่ยนแปลงปริมาณงานในชื่อโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นางสาวสมใจ เกตุน้อย)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป



ประกาศ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓


เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

---

ตามที่สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่  
๗ เมษายน ๒๕๖๗

  
(นายสุภโชค มีอำพล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ ✓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (E๖๗๐๔๐๐๑๐๐๙๖) ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	กิจกรรมบำรุงรักษา ทางหลวง งาน ปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต เดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๙ ตอน นครนายก ถึง เขื่อน ขุนด่านปราการชล ระหว่าง กม.๒+๙๐๐ ถึง กม.๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๙,๐๖๐ SQ.M.	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๗	กิจกรรมบำรุงรักษา ทางหลวง งาน ปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต เดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๙ ตอน นครนายก ถึง เขื่อน ขุนด่านปราการชล ระหว่าง กม.๒+๙๐๐ ถึง กม.๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๔๐,๕๘๐ SQ.M.	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๗