



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทลวงที่ ๑๖

ที่

วันที่

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑)เรียน ผส.ทล.๑๖ ผ่าน ผบ.ทล.๑๖

ตามที่สำนักงานทลวงที่ ๑๖ (นครศรีธรรมราช) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจาก บันทึกปริมาณงานคลาดเคลื่อน สำนักงานทลวงที่ ๑๖ (นครศรีธรรมราช) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นางสาวกนกกาญจน์ เรืองพุด)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(๒) ผบ.ทล.๑๖, งานพัสดุและสัญญา

- เห็นชอบและอนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายไพจิตร แสงทอง)

ผส.ทล.๑๖

๓.




ประกาศ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ นั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่


๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗


(นายไพจิตร แสงทอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๖

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ (E๖๗๐๓๐๐๒๕๘๕๘) ลงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	กิจกรรมบูรณะโครง ข่ายทางหลวงเชื่อม โยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอน ท่าเรือ - หินโงก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐๗+๖๗๐ - กม.๑๑๐+๗๔๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง	๒๙,๙๙๙,๖๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๗	กิจกรรมบูรณะโครง ข่ายทางหลวงเชื่อม โยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอน ท่าเรือ - หินโงก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐๗+๖๗๐ - กม.๑๑๐+๗๔๕ RT. ปริมาณงาน ๓.๐๗๕ กม.	๒๙,๙๙๙,๖๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๗


(นายไพจิตร แสงทอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๖