



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงปัตตานี งานพัสดุและสัญญา

ที่ พ.๑ (ปป) ๐๐๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑) เรียน ผอ.ขท.ปัตตานี ผ่าน รอ.ขท.ปัตตานี (บ)

ตามที่แขวงทางหลวงปัตตานี ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจาก ข้อมูลตลาดเคลื่อน แขวงทางหลวงปัตตานี ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นางณัฐริดา สะเหม)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๒) รอ.ขท.-ม)

คุณสมจิตราฯ (งานการเงินและบัญชี)

- คุณแม่พิภพเกษม

- ต้าแม่พิภพเกษมเหมือนต่อไป

(นางสมจิตต์ กิตติโสภิษฐ์)

รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ปัตตานี



ประกาศ แขวงทางหลวงปัตตานี


เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่แขวงทางหลวงปัตตานี ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นั้น

แขวงทางหลวงปัตตานี ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗



(นายสมกิตติ กิตติโคภิชู)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการ

แทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แขวงทางหลวงปัตตานี (E๖๗๐๔๐๐๒๒๗๙๔) ลงวันที่

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานจ้างเหมางาน โครงการบูรณะโครง ข่ายทางหลวงเชื่อม โยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอนดอนยาง - บ้านดี ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๐๖+๙๕๕ - กม.๑๐๗+๖๒๗ LT. (เป็นช่วงๆ) , กม.๑๐๖+๒๓๒ - กม.๑๐๗+๗๗๗ RT. (เป็นช่วงๆ) , กม.๑๐๗+๙๘๑ - กม.๑๐๘+๓๑๕ LT. (เป็นช่วงๆ) และ กม.๑๐๘+๑๓๒ - กม.๑๐๘+๓๑๕ RT. (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง ๒.๗๔๔ กม. ปริมาณ งาน ๒.๗๔๔ กม. จำนวน ๑๓ รายการ	๒๙,๙๙๙,๙๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๗	งานจ้างเหมากิจกรรม บูรณะโครงข่าย ทางหลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอนดอนยาง - บ้านดี ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๐๖+๙๕๕ - กม.๑๐๗+๖๒๗ LT. (เป็นช่วงๆ) , กม.๑๐๖+๒๓๒ - กม.๑๐๗+๗๗๗ RT. (เป็นช่วงๆ) , กม.๑๐๗+๙๘๑ - กม.๑๐๘+๓๑๕ LT. (เป็นช่วงๆ) และ กม.๑๐๘+๑๓๒ - กม.๑๐๘+๓๑๕ RT. (เป็นช่วงๆ) ระยะ ทาง ๒.๗๔๔ กม. ปริมาณงาน ๒.๗๔๔ กม. จำนวน ๑๓ รายการ	๒๙,๙๙๙,๙๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๗