



ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

(ขอนแก่น)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (E๖๘๐๒๐๐๐๓๒๓๒) ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานซื้อ Sheet Pile ขนาด ๔๐๐x๑๒๕ มม. หนา ๑๓ มม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. จำนวน ๑ รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ ในกิจกรรมก่อสร้าง สะพานและทางต่างระดับ งานก่อสร้างสะพานและ ทางต่างต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน น้ำอ้อม - หนองบัว ระเหว กม.ดำเนินการ กม.๒๑๖+๐๔๓.๓๒๓ (LT.), กม.๒๑๖+๐๔๒.๖๗๗ (RT.)	๘๗๓,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๘	งานซื้อ Sheet Pile ขนาด ๔๐๐x๑๒๕ มม. หนา ๑๓ มม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. จำนวน ๑ รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ ในกิจกรรมก่อสร้าง สะพานและทางต่างระดับ งานก่อสร้างสะพานและ ทางต่างต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน น้ำอ้อม - หนองบัว ระเหว กม.ดำเนินการ กม.๒๑๖+๐๔๓.๓๒๓ (LT.), กม.๒๑๖+๐๔๒.๖๗๗ (RT.)	๘๗๓,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๘

สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 กรมทางหลวง ขอนแก่น

รหัสเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก : E68020003232

ลำดับ	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ/รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)
1	P68010016598	งานตี Sheet Pile ขนาด 400x125 มม. ทน 13 มม. ยาว	873,000

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนแปลง : รายการ

โดย : นางสาว บุรณกาน์ พรหมพร

ปรับปรุงวันที่ : 05/02/2568

