



ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒
(ขอนแก่น)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (E๖๘๐๑๐๐๖๑๗๔) ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานซื้อคอนกรีตผสม เสร็จๆ จำนวน ๓ รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในกิจกรรม พัฒนาสะพานและ ระบบระบายน้ำ งาน พัฒนาสะพานและ ระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ตอน นาคำไฮ - วังสำราญ กม.ดำเนิน การ กม.๖๓+๑๐๐(RT.), กม.๖๕+๔๒๕(RT.)	๑,๐๔๑,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๗	งานซื้อคอนกรีตผสม เสร็จๆ จำนวน ๓ รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในกิจกรรม พัฒนาสะพานและ ระบบระบายน้ำ งาน พัฒนาสะพานและ ระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ตอน นาคำไฮ - วังสำราญ กม.ดำเนิน การ กม.๖๓+๑๐๐(RT.), กม.๖๕+๔๒๕(RT.)	๑,๐๔๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๘

สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 กรมทางหลวง ขอนแก่น

รหัสเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก : E68010006174

ลำดับ	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ/תיםแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)
1	P67110054662	งานซื้อคอมพิวเตอร์ผสมเสร็จฯ จำนวน 3 รายการ (ส่งหน่วยงาน)	1,041,000

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด

โดย : นางสาว บุรณกานต์ พงษ์ศิริ

ปรับปรุงวันที่ : 09/01/2568

