



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ จ.ขอนแก่น กรมทางหลวง

ที่ - วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ ผ่าน ผบ.ศ.สส.๒ ✓

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ กรมทางหลวง ขอนแก่น ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น


เนื่องจาก เปลี่ยนแปลงระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ กรมทางหลวง ขอนแก่น ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว


(นางสาวสุเมณา ศิริ)

หนพ.

อนุมัติ/เห็นชอบดำเนินการต่อไป


(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผศ.สส.๒



ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายณอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒
(ขอนแก่น)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (E๖๘๐๑๐๐๕๙๓๔) ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานซื้อคอนกรีตผสม เสร็จๆ จำนวน ๕ รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในกิจกรรม พัฒนาสะพานและ ระบบระบายน้ำ งาน พัฒนาสะพานและ ระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๖ ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย กม.ดำเนิน การ กม.๓๔+๔๖๑	๑,๖๒๑,๙๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๗	งานซื้อคอนกรีตผสม เสร็จๆ จำนวน ๕ รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในกิจกรรม พัฒนาสะพานและ ระบบระบายน้ำ งาน พัฒนาสะพานและ ระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๖ ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย กม.ดำเนิน การ กม.๓๔+๔๖๑	๑,๖๒๑,๙๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๘

สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 กรมทางหลวง ขอนแก่น

รหัสเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก : E68010005934

ลำดับ	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการที่มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)
1	P67110054658	งานติดตั้งหลังคาหลังสร้าง จำนวน 5 รายการ (ส่งพนักงาน)	1,621,900

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนแปลงไป (รายการ)

โดย : นางสาว บุรณิศา พงษ์พร

ปรับปรุงวันที่ : 09/01/2568

