



ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

(ขอนแก่น)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (E๖๘๐๑๐๐๖๕๙๕) ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานซื้อคอนกรีตผสม เสร็จๆ จำนวน ๓ รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนา สะพานและระบบระบาย น้ำ งานพัฒนาสะพาน และระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๐ ตอน คิง - โนนไทย กม.ดำเนินการ กม.๓๐+๘๕๗	๖๗๒,๒๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๗	งานซื้อคอนกรีตผสม เสร็จๆ จำนวน ๓ รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนา สะพานและระบบระบาย น้ำ งานพัฒนาสะพาน และระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๐ ตอน คิง - โนนไทย กม.ดำเนินการ กม.๓๐+๘๕๗	๖๗๒,๒๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๘ ✓

สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 กรมทางหลวง ขอนแก่น

รหัสเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก : E68010006595

ลำดับ	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการที่มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)
1	P67110054668	งานจัดซื้ออันตรัสถมสำเร็จ จำนวน 3 รายการ (ส่งพนักงาน)	672,200

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนแปลงไปคือ :

โดย : นางสาว บุรณกานต์ พงษ์ศรี

ปรับปรุงวันที่ : 09/01/2568

